



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

# RENDICIÓN DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022

ADMINISTRACIÓN 2019-2023



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

I. CONCEJO MUNICIPAL

Dirección de Gestión de Planificación y Proyectos

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

Ab. Luigi David Rivera Gutiérrez

**ALCALDE DEL CANTÓN NARANJAL**

Arq. Avilio Engracia Escobar

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**

Abg. Julio Pimentel Vásquez

**PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL**

Abg. Carlos Muñoz Yáñez

**SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL**

**DIRECTORES DEPARTAMENTALES**

**JEFES DEPARTAMENTALES**

**EQUIPO TÉCNICO MIXTO**

**Por el GAD Municipal de Naranjal:**

Ing. Jhonas Ferruzola Bravo

Ing. Mario Campoverde

Sra. Josselyn Moncada

Sr. Adrián Buri Ordoñez

Tnlgo. Helder Franco Rubio

Sr. Naín Romero

Ing. Andrés Molina Ávila

Sr. Byron Espejo

Lcdo. Livingston Zerna

Ing. Verónica Cárdenas Morocho

**Por la Ciudadanía:**

Sr. Eddy Bajaña

Dr. Carlos González

Sra. María Pindo

Sra. Alejandrina Villamar

Sr. Luis Rumba Onofre

Sr. Jorge Lucero

Ing. Wilmer Tiana

Sr. Rubén Anzules Merchán

Sr. Elvi Rodríguez

Sr. Julio Wuajai

Ing. Hilario Hurtado

Ab. Luigi David Rivera Gutiérrez  
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL  
(2019-2023)**



Pueblo trabajador, aguerrido y honrado. Siguiendo los lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas para el Periodo Fiscal 2022, dispuestos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el día de hoy, a través de este informe rendimos cuentas a ustedes, mandantes; quienes están en la obligación y el derecho de participar en este proceso, siendo veedores y jueces de nosotros, quienes administramos los recursos públicos, los cuales le pertenecen a todo el pueblo naranjaleño. Estos recursos los hemos encaminado, distribuido y redistribuido de forma neutral e inclusiva hacia el cumplimiento de las necesidades básicas y de infraestructura prioritarias, emergente y urgentes. Dicha distribución se la ha realizado en el sector urbano como rural, siguiendo una línea de planificación estratégica institucional, basada en la misión, visión, metas y objetivos de nuestra institución. De esta manera podemos cumplir con la programación de obras anuales.

Considerando lo antes mencionado, hemos elaborado y gestionado en nuestro gobierno cantonal, políticas públicas locales creadas en un plan de desarrollo y ordenamiento territorial integral para los futuros 15 años, en donde figuran los ejes, estrategias, programas, subprogramas y proyectos, los mismos que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible (O.D.S-17. ONU) y concordantes al plan Nacional de Desarrollo “CREANDO OPORTUNIDADES”.

Según Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de fecha 10 de marzo de 2021, así como en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-010-E-2023-0054, de fecha 16 de marzo de 2023, emitidos por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el cual se expide instructivo para implementar las fases y mecanismos del Proceso de Rendición de Cuentas Período Fiscal 2022, las cuales son las siguientes:



Trabajamos por garantizar una mejor calidad de vida para los naranjaleños, atendiendo las necesidades enmarcadas en el desarrollo humano como prioridad, somos un Municipio planificador, participativo, inclusivo y productivo. Basado en ello se elaboró los siguientes Ejes de Desarrollo:

1. Administrativo Financiero.
2. Seguridad.
3. Económico-Productivo.
4. Social.
5. Movilidad y Regeneración Urbana.

Sin embargo, es nuestra obligación reconocer que la gestión pública en un gobierno local debe partir de un plan de gobierno propuesto por el primer personero municipal y su equipo técnico, mismo que debe transformarse en un PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, en el cual vayan plasmadas las necesidades e intereses de toda la población. Pero lo más importante, que establezca una propuesta de ordenamiento territorial en busca de la sostenibilidad y su desarrollo integral. En este contexto, la administración del Ab. Luigi Rivera Gutiérrez, plantea como ejes estratégicos los siguientes:

1. Planificación
2. Movilidad y Regeneración Urbana
3. Calidad de Vida
4. Gestión Ambiental
5. Gestión Social
6. Administrativo - Financiero
7. Económico – Productivo
8. Seguridad

# 1. PLANIFICACIÓN



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

# ESTUDIOS DE ARRASTRE

## PROYECTO:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO 6 DE JULIO DEL CANTÓN NARANJAL

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Realizar los estudios de factibilidad y diseño definitivo para el sistema de alcantarillado sanitario para el recinto 6 de julio, cumpliendo con los parámetros de diseño que exige la normativa vigente ecuatoriana

## INVERSIÓN:

El estudio se ejecutó por un valor de \$ 50.000,00 SIN IVA, la adjudicación del proceso N° CDC-GADMCN-08-21-LRG fue el 9 de diciembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.


## BENEFICIARIOS:

Todos los habitantes del Recinto 6 de Julio.

## ESTADO DEL PROYECTO:

100% concluido.

## FOTO:



**PROYECTO:**

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SANTA ROSA DE FLANDES, UBICADA EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar los estudios de factibilidad y diseño definitivo para el sistema de alcantarillado sanitario para la Cabecera Parroquial de Santa Rosa de Flandes a fin de contar con los elementos necesarios para suplir las deficiencias existentes en el sistema y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del cantón Naranjal.

**INVERSIÓN:**

El estudio se ejecutó por un valor de \$ 50.000,00 SIN IVA, la adjudicación del proceso N° CDC-GADMCN-09-21-LRG fue el 18 de diciembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes de la Cabecera Parroquial de Santa Rosa de Flandes

**ESTADO DEL PROYECTO:**

100% concluido.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar los estudios de factibilidad y diseño definitivo para el sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera parroquial de Jesús María cumpliendo con los parámetros de diseño que exige la normativa vigente ecuatoriana.

**INVERSIÓN:**

El estudio se ejecutó por un valor de \$ 50.000,00 SIN IVA, la adjudicación del proceso N° CDC-GADMCN-04-21-LRG fue el 6 de diciembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes de la Cabecera Parroquial de Jesús María

**ESTADO DEL PROYECTO:**

100% concluido.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL RECINTO PUERTO INCA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN CARLOS, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar los estudios de factibilidad y diseño definitivo para el sistema de alcantarillado sanitario para el Recinto Puerto Inca a fin de contar con los elementos necesarios para suplir las deficiencias existentes en el sistema y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del cantón Naranjal.

**INVERSIÓN:**

El estudio se ejecutó por un valor de \$ 65.000,00 SIN IVA, la adjudicación del proceso N° LCC-GADMCN-02-21-LRG fue el 10 de diciembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes del Recinto Puerto Inca

**ESTADO DEL PROYECTO:**

100% concluido.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADAS A LA BUSQUEDA DE AGUA PROFUNDA EN LA JURISDICCION CANTONAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar los estudios de prospección geofísica para la búsqueda de agua subterránea para los diferentes sectores del cantón como: Taura, Barrio Nuevo, Porvenir, Lechugal, Miranda Girón 2, Luz y Vida.

**INVERSIÓN:**

El estudio se ejecutó por un valor de \$ 24.947,54 SIN IVA, la adjudicación del proceso N° CDC-GADMCN-10-21-LRG fue el 26 de enero del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

Sectores rurales que no cuenten con agua potable

**ESTADO DEL PROYECTO:**

100% concluido.

**FOTO:**

# ESTUDIOS Y DISEÑOS 2022

## **PROYECTO:**

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Contar con los elementos necesarios para suplir las deficiencias existentes en el sistema actual y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana de la cabecera del cantón Naranjal.

## **INVERSIÓN:**

El estudio se ejecutará por un valor de \$353.688,02 SIN IVA, al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación, como consta en el portal de compras públicas.


## **BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes de la Cabecera Cantonal.

## **ESTADO DEL PROYECTO:**

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación

## **FOTO:**



**PROYECTO:**

FISCALIZACIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL INTEGRAL PARA LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Velar por los intereses institucionales y de la ciudadanía, al exigir que los objetivos de los estudios de factibilidad y diseños definitivos de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial integral para la cabecera cantonal de Naranjal, se cumplan a cabalidad y en el tiempo previsto.

**INVERSIÓN:**


La fiscalización se ejecutará por un valor de \$69.268,12 SIN IVA, al cierre del 2022 el proceso se encontraba en adjudicación, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes de la Cabecera Cantonal.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación.

**FOTOS:**

## PROYECTO:

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DEL CANTÓN NARANJAL

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Tiene como objetivo determinar el presupuesto referencial para realizar la “**CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DEL CANTÓN NARANJAL**”, el mismo que servirá como instrumento fundamental para ordenar y regular la movilidad humana, de manera que permita a la Dirección de Tránsito Municipal de Naranjal un adecuado manejo y control de todos los aspectos concernientes al tránsito, transporte y seguridad vial con intervenciones para el corto (hasta 2 años), mediano (2 a 4 años) y largo plazo (hasta 15 años)

## INVERSIÓN:

Se estima que la elaboración del estudio tendría un costo de \$ 73.850,00 SIN IVA al cierre del 2022, se encontraba en etapa de adjudicación según proceso LCC-GADMCN-01-22, como consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DEL PROYECTO:

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación

## FOTO REFERENCIAL:



**PROYECTO:**

DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA MANGLAR VIVIENTE

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Generar un espacio físico que represente el hábitat del cangrejo rojo y como se realiza su extracción con la finalidad de fomentar un atractivo turístico.

**INVERSIÓN:**


El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$2.500,00

**BENEFICIARIOS:**

Aproximadamente más 60.000 turistas locales, nacionales e internacionales.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

100% concluido.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

DISEÑO DE LA VÍA NARANJAL - PAUJÍ

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar el tránsito vehicular en la zona rural permitiendo el desarrollo socioeconómico de los habitantes del Recinto Paují.

**INVERSIÓN:**

El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$15.000,00


**BENEFICIARIOS:**

Aproximadamente 2500 habitantes, entre agricultores y personas que residen en el sector.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTO:**



**PROYECTO:**

DISEÑO DE LA VÍA 6 DE JULIO

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar el tránsito vehicular en la zona rural permitiendo el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la Coop. 6 de Julio.

**INVERSIÓN:**


El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$12.000,00

**BENEFICIARIOS:**

Aproximadamente 2.500 habitantes: entre agricultores, turistas locales y nacionales, y personas que residen en el sector.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTO:**

**PROYECTO:**

DISEÑO DE LA VÍA NARANJAL - COOP. 23 DE NOVIEMBRE

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar el tránsito vehicular en la zona rural permitiendo el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la Coop. 23 de Noviembre.

**INVERSIÓN:**


El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$10.000,00

**BENEFICIARIOS:**

Aproximadamente 300 habitantes: entre agricultores y personas que residen en el sector.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

DISEÑO DE PISTA DE MOTOCROSS

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Diseñar una pista temporal contemplando las medidas reglamentarias para la práctica del deporte de motocross.

**INVERSIÓN:**

El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$10.000,00


**BENEFICIARIOS:**

Toda la Ciudadanía Naranjaleña

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTO:**



**PROYECTO:**

DISEÑO PARQUE RECREATIVO EL RETIRO

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Incrementar el número de áreas verdes y recreativas del cantón Naranjal, mediante la construcción del Parque Recreativo El Retiro con un área de 8.393 m<sup>2</sup> conservando la flora existente, permitiendo actividades físicas y de esparcimiento que contribuyan al bienestar de los habitantes.

**INVERSIÓN:**


El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$20.000,00

**BENEFICIARIOS:**

Toda la ciudadanía naranjaleña.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTO:**

**PROYECTO:**

DISEÑO DE PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDA SOCIAL - PARROQUIA TAURA

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Promover la disponibilidad de suelos para vivienda para las familias más vulnerables de la Parroquia Taura

**INVERSIÓN:**

El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$18.000,00


**BENEFICIARIOS:**

89 familias de escasos recursos pertenecientes a la Parroquia Taura.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra en **EJECUCIÓN**

**FOTO:**



**PROYECTO:**

DISEÑO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO GASTRONÓMICO

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Contribuir con el desarrollo económico del Cantón Naranjal, a través de la implementación de un espacio atractivo, seguro y cómodo que permita a los visitantes y turistas la degustación de la gastronomía autóctona y compra del cangrejo rojo.

**INVERSIÓN:**

El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$50.000,00


**BENEFICIARIOS:**

Los habitantes de la cabecera cantonal, Turistas Nacionales, regionales e internacionales, 41 comerciantes gastronómicos, comerciantes de cangrejo.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

El diseño fue entregado y se encuentra listo para su **EJECUCIÓN**

**FOTO:**



**PROYECTO:**

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CAMAL MECANIZADO MUNICIPAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir un camal con equipo mecanizado para la producción higiénica de los productos cárnicos en el cantón naranjal.

**INVERSIÓN:**


El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, el trabajo de la elaboración del diseño ha sido realizado por el personal técnico de la Dirección de Planificación y Proyectos, permitiendo un ahorro de \$190.000,00

**BENEFICIARIOS:**

Toda la ciudadanía Naranjaleña

**ESTADO DEL PROYECTO:**

La actualización del proyecto tiene un 50% de avance al cierre del año 2022.

**FOTO:**



**INVERSIÓN**  
**\$736.753,68**



**AHORRO POR  
ADMINISTRACIÓN  
DIRECTA**  
**\$327.500,00**



# 2. MOVILIDAD Y REGENERACIÓN URBANA

# OBRAS DE ARRASTRE

## PROYECTO:

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA POLIDEPORTIVOS EN DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN NARANJAL.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Diseñar y construir una estructura deportiva que permita la práctica de actividades deportivas y recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

## BENEFICIARIOS:

El Proyecto beneficiará de manera directa a más 60.000 personas e indirectamente a 15.000 habitantes de la cabecera cantonal de Naranjal, parroquias rurales y recintos.

## INVERSIÓN:

La obra tuvo un costo de \$ 273.970.91 SIN IVA, fue adjudicado el 06 de diciembre del 2021 según proceso N.º COTO-GADMCN-01-21, según consta en el portal de compras públicas.

## LOCALIZACIÓN:

El proyecto de construcción de cubiertas sobre canchas de uso múltiples, a continuación, se detalla los lugares donde se construyeron las cubiertas:

- Parroquia Rural Naranjal: LA DELICIA
- Parroquia Rural Naranjal: COOP. 6 DE JULIO
- Parroquia Santa Rosa de Flandes: EL TRAPICHE
- Parroquia Jesús María: COOP. 26 DE MARZO

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra se cumplió en un 100%.

## FOTO:



## PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL RECINTO 6 DE JULIO

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

## BENEFICIARIOS:

El Proyecto beneficiará de manera directa a más de 1.800 personas.

## INVERSIÓN:

Se estima que la obra tendrá un costo de \$ 33.000,00 SIN IVA, fue adjudicado el 26 de noviembre del 2021 según proceso N.º MCO-GADM-CN-03-21-LRG, según consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra se cumplió en un 100%.

## FOTOS:



**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Contribuir con el ornato de la Ciudad de Naranjal, mejorando nuestro camposanto, convirtiéndolo en un lugar iluminado y seguro

**BENEFICIARIOS:**

Toda la ciudadanía Naranjaleña.

**INVERSIÓN:**

La obra tuvo un costo de \$ 256.267,16 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 15 de mayo del 2021 según proceso N.º COTO-GADMCN-02-21 -LR, según consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y PARQUE AMIGO DEL RECINTO RÍO RUIDOSO.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará de manera directa a más de 600 personas.

**INVERSIÓN:**

La obra tuvo un costo de \$ 68.999,56 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 21 de febrero del 2022 según proceso N.º MCO-GADMCN-07-21-LRG, según consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Dar mantenimiento a todo el techado del Palacio Municipal, para evitar futuras anomalías causadas en la época invernal.

**BENEFICIARIOS:**

Todo el Palacio Municipal del cantón Naranjal

**INVERSIÓN:**

La obra tuvo un costo de \$ 14.999,84 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 10 de febrero del 2022 según proceso N.º MCO-GADMCN-09-21-LRG, según consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS CAJONES EN VARIOS SECTORES DE LA CABECERA CANTONAL DE NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar la movilidad de los Ciudadanos Naranjaleños, contribuyendo con el desarrollo integral del Cantón y su regeneración urbana.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará de manera directa a más 2.500 personas e indirectamente a 60.000 habitantes de la cabecera cantonal de Naranjal, parroquias rurales y recintos.

**INVERSIÓN:**


La obra tuvo un costo de \$74.999,64 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 01 de febrero del 2022; según proceso N° MCO-GADMCN-08-21-LRG, que consta en el portal de compras públicas.

**LOCALIZACIÓN:**

- CALLE 7MA SURESTE ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE KLEVER MORA PERALTA
- CALLE QUITO – EXTENSIÓN DE VÍA HACIA LA CDLA EL COMERCIO
- CALLE ABRAHAM RAMÍREZ ENTRE AV. MANUEL ENCALADA MORA Y CALLE CRISTO DEL CONSUELO

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO EN COLORES AMARILLO, BLANCO Y GALONES DE DILUYENTE EN LACA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO Y LA VÍA QUE CONECTA AL CANTÓN NARANJAL CON SANTA ROSA DE FLANDES

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Brindar un sistema de vialidad segura, misma que servirá para prevenir y/o minimizar los factores de riesgo, salvaguardando así la integridad física de los vehículos y peatones que circulan en el casco urbano de nuestra ciudad, así como la vía que conecta a Naranjal con Santa Rosa de Flandes.

## INVERSIÓN:

La adquisición de materiales de pintura de alto tráfico tuvo un costo de \$ 37.729,60 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 09 de febrero del 2022, según contrato SIE-GADMCN-45-21-LRG, que consta en el portal de compras públicas.

El proyecto se lo llevó a cabo con el área de señalización de la CTE, gracias al convenio interinstitucional, mediante el cual nos colaboraron con máquinas y logística pertinente y de esta manera se obtuvo un ahorro de \$35.000,00

## FOTOS:



# OBRAS 2022

## PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y PARQUE AMIGO EN EL RECINTO FLOR Y SELVA PERTENECIENTE AL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

## BENEFICIARIOS:

El Proyecto beneficiará de manera directa a más de 700 personas.

## INVERSIÓN:

La obra tuvo un costo de \$ 74.199,08 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 01 de junio del 2022 según proceso N° MCO-GADMCN-01-22, según consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra se cumplió en un 100%.

## FOTOS:



## PROYECTO:

BORDILLOS Y ASFALTADO FASE 4 SECTORES ÁVILA DE BARBA, LA ALBORADA, SAN JORGE, VÍA A LA PLANTA DE AGUA POTABLE, (VÍA A PAUJÍ).

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la movilidad de los Ciudadanos Naranjaleños, contribuyendo con el desarrollo integral del Cantón y su regeneración urbana.

## BENEFICIARIOS:

La obra beneficiará de manera directa aproximadamente a 13.000 personas.

## INVERSIÓN:

La obra tuvo un costo de \$ 1.929.751,31 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 17 de junio del 2022; según proceso N° LICO-GADMCN-01-22, que consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra se cumplió en un 100%.

## FOTOS:



**PROYECTO:**

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE VARIAS CALLES DEL RECINTO JAIME ROLDÓS I FASE.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar la movilidad de los Ciudadanos Naranjaleños, contribuyendo con el desarrollo integral del Cantón y su regeneración urbana.

**BENEFICIARIOS:**

La obra beneficiará de manera directa aproximadamente a 3.000 personas.

**INVERSIÓN:**

La obra tuvo un costo de \$ 602.183,91 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 19 de agosto del 2022; según proceso N.º COTO-GADMCN-02-22, que consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

## **PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS Y READECUACIÓN EN POLIDEPORTIVOS DE DIFERENTES ZONAS DEL CANTÓN NARANJAL, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Diseñar y construir una estructura deportiva que permita la práctica de actividades deportivas y recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

## **BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará de manera directa a más 10.000 habitantes de la cabecera cantonal de Naranjal, parroquias rurales y recintos.

## **INVERSIÓN:**

La obra tuvo un costo de \$ 567.806,08 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 04 de octubre del 2022 según proceso N.º COTO-GADMCN-03-22, según consta en el portal de compras públicas.

## **LOCALIZACIÓN:**

El proyecto de construcción de cubiertas sobre canchas de uso múltiples, a continuación, se detalla los lugares donde se construyeron las cubiertas:

- Parroquia Urbana Naranjal: CDLA 15 DE OCTUBRE
- Parroquia Rural Naranjal: COOP 10 DE ENERO
- Parroquia Rural Naranjal: LA TRÍPOLI
- Parroquia Rural Naranjal: LAS MERCEDES
- Parroquia Rural Naranjal: RCTO. LA RUBIRA
- Parroquia Santa Rosa de Flandes: RCTO. EL RECREO
- Parroquia Taura: RCTO. EL MANGO

## **ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.



**PROYECTO:**

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA PLATAFORMA DE PROYECTO HABITACIONAL EN LA PARROQUIA TAURA DEL CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Ofrecer viviendas dignas a las familias de escasos recursos de la cabecera parroquial de Taura y sectores aledaños.

**INVERSIÓN:**

Se estima que la obra tendría un costo de \$ 442.000,00 SIN IVA al cierre del 2022, se encontraba en etapa de adjudicación según proceso COTO-GADMCN-04-22, como consta en el portal de compras públicas.

**BENEFICIARIOS:**

89 familias de escasos recursos pertenecientes a la Parroquia Taura.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación

**FOTO REFERENCIAL:**

**PROYECTO:**

ALQUILER DE TRACTOR Y VOLQUETES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar la movilidad de los Ciudadanos Naranjaleños, contribuyendo con el desarrollo integral del Cantón en los sectores urbanos y rurales.

**INVERSIÓN:**

El servicio de alquiler de tractor y volquetes tuvo un costo de \$ \$6.720.00 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N.º. 035-12-2022, suscrita el 27 de diciembre del 2022.

**SECTORES INTERVENIDOS**

MI LOTE 1	CDLA 5 DE JUNIO	BARRIO SAN JACINTO
LOTIZACIÓN SAN JORGE 2	RCTO SAN FRANCISCO	LOTIZACIÓN PUERTAS DEL RIO
CDLA SANTA ANITA	RCTO BUENOS AIRES	COMUNIDAD ISABEL MARIA
COOP. 23 DE FEBRERO	CDLA NUEVA NARANJAL ZONA 1	

**FOTOS:**

## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL CANTÓN NARANJAL, PARA SER USADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Dar mantenimiento a parques, monumentos, bordillos, departamentos municipales del cantón Naranjal, mejorando los espacios donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un costo de \$ 47,249.84 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 12 de diciembre del 2022, según proceso SIE-GADMCN-27-22, que consta en el portal de compras públicas.

## SECTORES INTERVENIDOS:

CANCHA KM 14	BORDILLO Y PARTERRE CALLE EMILIO GONZÁLEZ	PARQUE Y MALECÓN VIRGEN DEL CISNE
CANCHA RECINTO 5 DE OCTUBRE	BAÑOS EN EL CEMENTERIO	PARQUE CENTRAL
CANCHA TRÍPOLI	CANCHA CALICANDO	PARQUE CDLA. TAMARIZ
CANCHA BARRIO SAN MIGUEL	CANCHA LA OLLA	CANCHA RCTO. BUENOS AIRES
CANCHA RCTO. VIRGEN DEL MAR	CANCHA PUERTO ENVIDIA	CANCHA DANES CORONEL
CANCHA RCTO. PUERTO BAQUERIZO	CANCHA DEFENSORES DE LA FRONTERA	CANCHA ZONA VERDE
CANCHA EL TESORO	PARQUE LAS ORQUÍDEAS	MONUMENTO A LOS PROCERES
CANCHA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TAURA	CANCHA JESUS DEL GRAN PODER	MONUMENTO LA FUERZA DEL PROGRESO
TANQUE ELEVADO EN VILLANUEVA	PARQUE DEL NIÑO (JESÚS MARÍA)	CANCHA POLIDEPORTIVO EN JAIME ROLDOS
CANCHA PAUJI	PARQUE LAS MERCEDES	PARQUE LA DELICIA
CANCHA LA PREVISORA		CANCHA DE LA TAMARIZ





## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE NARANJAL, MISMA QUE SE EFECTUARÁ MEDIANTE CONVENIO CON CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO Y EL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Brindar iluminación en la Avenida Panamericana y varias calles del cantón, misma que se efectuará mediante convenio con CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO y el GAD MUNICIPAL DE NARANJAL.

## BENEFICIARIOS:

El Proyecto beneficia a toda la ciudadanía del cantón Naranjal.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un costo de \$ 53.184,14 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 31 de agosto del 2022 según proceso N° SIE-GADMCN-15-22, que consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra tiene un avance del **80%** y se encuentra en **EJECUCIÓN**.

## FOTOS:



## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE: CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, Y DE ACABADOS, LOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE ESTA INSTITUCIÓN.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Cumplir con los requerimientos presentados por la ciudadanía a fin de satisfacer sus necesidades priorizadas.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un costo de \$ 142.136,41 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 15 de noviembre del 2022, según proceso SIE-GADM-CN-20-22, que consta en el portal de compras públicas.

### SECTORES INTERVENIDOS

SECTOR BENIGNO ROBLES	COOP 6 DE JULIO	NUEVO NARANJAL
BARRIO NUEVO (SAN CARLOS)	EL PLAYÓN	DEFENSORES DE LA FRONTERA
RCTO LAS MERCEDES	RCTO EL TESORO	EMMANUEL
RCTO. LA PREVISORA	BARRIO SAN MIGUEL	COMUNA SAN MIGUEL
CABECERA CANTONAL	LAS ORQUÍDEAS	5 DE JUNIO
AV. ALBERTO ONOFRE	CRISTÓBAL COLÓN	RCTO. VILLANUEVA
COOP. 23 DE NOVIEMBRE	PAUJÍ	CDLA TAMARIZ
LA SUYA (SAN CARLOS)	LOS ROBLES	PTO ENVIDIA
RCTO SAN CRISTÓBAL	VIRGEN DEL CISNE	CORONA 2
AGUAS CALIENTES	CDLA JESÚS DAVID	RCTO SAMÁN
RIO RUIDOSO	EL COMBATE	EL PROGRESO
BARRIO SAN JACINTO	EL SALVADOR	COOP CHACAYACU
EXPLANADA DE NARANJAL		VIRGEN DE FÁTIMA



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE TANQUES METÁLICOS PARA DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS A UBICARSE EN DIVERSOS SECTORES DEL CANTÓN.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Fortalecer la recolección de basura en todo el cantón

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes del cantón naranjal.

**INVERSIÓN:**

La adquisición de los tanques metálicos tuvo un costo de \$ 10.416,27 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 15 de noviembre del 2022, según proceso SIE-GADMCN-13-22, que consta en el portal de compras públicas.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL DEPOSITO DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATÉGICOS DONDE HABÍA ACUMULACIÓN DE DESECHOS

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Fortalecer la recolección de basura en todo el cantón

**BENEFICIARIOS:**

Todos los habitantes del cantón naranjal.

**INVERSIÓN:**

El servicio de alquiler de tractor y volquetes tuvo un costo de \$ 6.769,91 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N°. 026-11-2022, suscrita el 21 de noviembre del 2022.

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

MINGAS CON LA COMUNIDAD.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Recuperación de espacios públicos y de recreación en los barrios de nuestro cantón, convirtiéndolos en lugares seguros para actividades de la familia naranjaleña.

**BENEFICIARIOS:**

Rcto. 05 de Octubre	El Tesoro	Rcto. Buenos Aires	El Paraiso
Rcto. Rio Ruidoso	Rcto Virgen del Mar	Quirola Bonilla 1	Jesús David
Narcisa de Jesús	Nueva Corona	Rcto. Puerto Baquerizo	El Combate
Parroquia Taura	Barrio San Miguel	Cdla. Los Robles	Cdla Las Lomas

**FOTOS:**



# OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y AUTOGESTIÓN

## PROYECTO:

LASTRADO, RECONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN E HIDRATACIÓN DE VÍAS, APERTURAS DE CALLES EN LA ZONA URBANA Y RURAL, REALIZADA CON MAQUINARIA MUNICIPAL.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la movilidad de los Ciudadanos Naranjaleños, contribuyendo con el desarrollo integral del Cantón en los sectores urbanos y rurales.

## SECTORES BENEFICIADOS:

SECTOR	LONGITUD (KM)
RCTO EL AROMO	2.674KM
VIA AL RELLENO SANITARIO	7KM
COOP. 6 DE JULIO	10.026KM
RCTO EL MANGO	1.050KM
TIERRAS EL CAMPESINO	11KM
RCTO LA DELICIA	20KM
CARRETERA VIRGEN DEL CISNE-PAUJI	5KM
CDLA AVILA DE BARBA	1.5KM
VIA HACIENDA FÀTIMA	2KM
CDLA NUEVA ESPERANZA	1KM
CDLA BRISAS DEL RIO	3.8KM
RCTO VILLANUEVA	5.650KM
RCTO LA RUBIRA	2KM
SAN JACINTO EL TESORO	2KM
CDLA LOS ANGELES	3KM
CDLA NUEVA NARANJAL	5.5KM
RCTO NUEVO PORVENIR	9.5KM
RCTO NUEVA UNION-LA MERCEDES	4.5KM
CDLA BELLAVISTA-EL AROMO- SANTA MARIANITA	2.7KM
COOPERATIVA CHACAYACU	2KM
CDLA TAMARIZ	1.7KM
COOP. 11 DE AGOSTO	5KM
CAMPO ALEGRE-EL AMPARO	5KM
RCTO EL TRAPICHE- RCTO SAN AGUSTIN	6KM
RCTO EL RONCADOR	3.1KM
SECTOR MI LOTE 1	7.450KM
PUERTO BAQUERIZO	2.412KM
KM 15- TRES CERRITOS-EL MARTILLO Y RIO RUIDODO	13KM
RCTO. 4 DE AGOSTO	4KM
BOTIJA PAUJI	1.5KM
COMUNIDAD SHUAR	500 METROS
<b>TOTAL DE LASTRADO Y RECONFORMACIÓN COMPACTACIÓN E HIDRATACIÓN DE VÍAS</b>	<b>151.562 KM</b>

**FOTOS:**



## APERTURA DE NUEVAS CALLES Y VÍAS

SECTOR	DETALLE
COMUNA SAN MIGUEL	10KM
COOP. NUEVA NARANJAL	2.5KM
VIRGEN DE FATIMA-LA ALEGRIA	300METROS
COOP. 23 DE FEBRERO	4KM
SECTOR LA ANTENA DEL RCTO SAN JACINTO	3.5KM
<b>TOTAL APERTURA DE NUEVAS CALLES Y VÍAS</b>	<b>20.300 KM</b>



**TOTAL DE LASTRADO, RECONFORMACIÓN Y APERTURA DE NUEVAS CALLES Y VÍAS**

**171.862KM**

**TOTAL AHORRO \$ 2'082.862,43**

**PROYECTO:**

REGENERACIÓN DE PARQUE SAN MIGUEL, CON INCLUSIÓN DE LETRAS CORPOREAS “NARANJAL ORGULLO DEL GUAYAS”

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir con un atractivo turístico, fomentando la identidad de nuestro cantón, contando con una plaza que permita la práctica de actividades recreativas, así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten nuestro cantón.

**INVERSIÓN:**

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$55.000,00

**FOTO:**

**PROYECTO:**

INCLUSIÓN DE LETRAS CORPÓREAS EN LA COMUNIDAD SHUAR: “CENTRO SHUAR TSUER ENSTSA”

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir con un atractivo turístico, fomentando la identidad de nuestro cantón, contando con una plaza que permita la práctica de actividades recreativas, así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten la comunidad Shuar.

**INVERSIÓN:**

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$25.000,00

**FOTO:**



## PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE AMIGO EN EL SECTOR LA EXPLANADA PERTENECIENTE A LA CABECERA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.


## BENEFICIARIOS:

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten nuestro cantón.

## INVERSIÓN:

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$33.000,00

## FOTO:



**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE AMIGO EN EL RECINTO POCOS PALOS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA TAURA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten nuestro cantón.

**INVERSIÓN:**

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$33.000,00

**FOTO:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE AMIGO EN EL RECINTO SAN FRANCISCO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA JESUS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir un parque que permita la práctica de actividades recreativas, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten nuestro cantón.

**INVERSIÓN:**

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$33.000,00

**FOTO:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN LA CANCHA MELESIO SUAREZ PERTENECIENTE A LACABECERA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir un graderío que permita brindar comodidad a los asistentes que visiten la cancha Melesio Suarez, principalmente para la población joven del Cantón; así como también sirvan para establecer espacios de convivencia social, integración y construcción de ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

El Proyecto beneficiará a toda la ciudadanía Naranjaleña y a turistas que visiten nuestro cantón.

**INVERSIÓN:**

El GADMCN no invirtió recursos en esta obra, los trabajos realizados fueron ejecutados por administración directa y autogestión, permitiendo un ahorro de \$10.000,00

**FOTO:**



**INVERSIÓN**  
**\$ 4'753.794,14**



**AHORRO POR  
ADMINISTRACIÓN  
DIRECTA Y  
AUTOGESTIÓN**  
**\$ 2'306.862,43**



# 3. CALIDAD DE VIDA



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

# OBRAS DE ARRASTRE

## PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE NARANJAL Y LA CABECERA PARROQUIAL DE SANTA ROSA DE FLANDES, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Proveer de agua para consumo humano en óptimas condiciones y en cantidades suficientes para la ciudad de Naranjal y parte de la Parroquia Santa Rosa de Flandes.

## BENEFICIARIOS:

La cobertura actual de la provisión de agua potable es de 75%, es decir que abastece a aproximadamente de 45.000 habitantes, y el proyecto pretende tener una cobertura del 98% en la cabecera Cantonal, es decir a abastecer a 59.000 habitantes.

## INVERSIÓN:

Se estima que la obra tendrá un costo de \$ 13'713.857,97 SIN IVA. El proceso precontractual del proyecto antes referido consta en el portal de compras públicas mediante N.º: LICO-GADMCN-001 2018, mientras que la fecha de contrato tiene como referencia el 10 de diciembre del 2018.

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO.	365 DIAS
FECHA DE INICIO DE OBRA.	1 febrero de 2019
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO.	31 de enero de 2020
MONTO DEL CONTRATO.	USD 13,713,857.97
MONTO EJECUTADO 2019	USD 2'457.849,19
MONTO EJECUTADO 2020	USD 2'312.525,13
MONTO EJECUTADO 2022	USD 1'429.881,41
TOTAL MONTO EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE 2022	USD 6'200.255,59

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO, incluye ampliaciones 729 DIAS

EVALUACION: PROYECTO SUSPENDIDO desde 1-01-2021

El proyecto a la fecha contempla variaciones de cantidades de obra en:

INCREMENTOS \$ 2'406.231,08

DECREMENTOS \$ 3'918.440,14

Por lo que el monto final no alcanzará el monto contratado, y quedará en:

**MONTO DE CONTRATO PRINCIPAL ACTUALIZADO: \$ 12'201.648,92**

## LOCALIZACIÓN:

El proyecto tiene como propósito ampliar la cobertura de agua potable en la cabecera Cantonal, en un porcentaje del 75% a un 98%; y, además realizar el cambio de tuberías que actualmente se encuentra instalada, como es tuberías de asbesto cemento y realizar el cambio de tuberías respectivas.

## AVANCE DE OBRA. -

De la información resumida se colige que el avance físico real es de 45.21 %, y falta por ejecutarse el 54,79% para cumplir el objeto contractual actualizado, El valor planillado hasta la planilla N°21 es de USD 6.200.255,73, y un anticipo devengado de USD 1240.051,14.

Con la información de los ajustes a los diseños estructurales, y diseños eléctricos de la planta de tratamiento, se ha determinado que una evaluación actualizada permite conocer las modificaciones en la tabla de cantidades como los decrementos e incrementos y la creación de rubros nuevos para cumplir el objeto contractual.

### PLANILLAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CONCEPTO	MONTO	ANTICIPO DEVENGADO	SALDO
Planilla No. 1 avance de obra	\$ 46.107,49	\$ 9.221,50	\$ 2.733.550,10
Planilla No. 2 avance de obra	\$ 110.176,49	\$ 22.035,30	\$ 2.711.514,80
Planilla No. 3 avance de obra	\$ 199.970,58	\$ 39.994,12	\$ 2.671.520,68
Planilla No. 4 avance de obra	\$ 260.676,15	\$ 52.135,23	\$ 2.619.385,45
Planilla No. 5 avance de obra	\$ 273.711,92	\$ 54.742,38	\$ 2.564.643,07
Planilla No. 6 avance de obra	\$ 496.571,36	\$ 99.314,27	\$ 2.465.328,80
Planilla No. 7 avance de obra	\$ 159.906,86	\$ 31.981,37	\$ 2.433.347,43
Planilla No. 8 avance de obra	\$ 237.170,38	\$ 47.434,08	\$ 2.385.913,35
Planilla No. 9 avance de obra	\$ 178.308,44	\$ 35.661,69	\$ 2.350.251,66
Planilla No. 10 avance de obra	\$ 495.249,52	\$ 99.049,90	\$ 2.251.201,76
Planilla No. 11 avance de obra	\$ 700.480,05	\$ 140.096,01	\$ 2.111.105,75
Planilla No. 12 avance de obra	\$ 500.785,59	\$ 100.157,12	\$ 2.010.948,63
Planilla No. 13 avance de obra	\$ 192.512,12	\$ 38.502,42	\$ 1.972.446,21
Planilla No. 14 avance de obra	\$ 76.009,35	\$ 15.201,87	\$ 1.957.244,34
Planilla No. 15 avance de obra	\$ 282.397,06	\$ 56.479,41	\$ 1.900.764,92
Planilla No. 16 avance de obra	\$ 225.052,89	\$ 45.010,58	\$ 1.855.754,35
Planilla No. 17 avance de obra	\$ 180.356,92	\$ 36.071,38	\$ 1.819.682,96
Planilla No. 18 avance de obra	\$ 62.654,49	\$ 12.530,90	\$ 1.807.152,06
Planilla No. 19 avance de obra	\$ 35.092,00	\$ 7.018,40	\$ 1.800.133,66
Planilla No. 20 avance de obra	\$ 57.184,66	\$ 11.436,93	\$ 1.788.696,73
Planilla No. 21 avance de obra	\$ 1429.881,41	\$ 285.976,28	\$ 1143.905,13
<b>Totales</b>	<b>\$ 6.200.255,73</b>	<b>\$ 1240.051,14</b>	

## **PROYECTO:**

FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE NARANJAL Y PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, FASE I.

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por la entidad contratante, permitiendo que la prestación de servicios de supervisión y construcción se encuadre en las metas de eficiencia, efectividad y calidad previstas por los principios de la administración.

## **INVERSIÓN:**

Se estima que la fiscalización tendrá un costo de \$ 244.558,60 SIN IVA. Fue adjudicada el 27 de octubre del 2021. Se entregó anticipo del 40%, según proceso N.º LCC-GADMCN-01-21-LRG, que consta en el portal de compras públicas.

## **ESTADO DE LA FISCALIZACIÓN:**

La fiscalización de la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE NARANJAL Y PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, FASE I se encuentra en **EJECUCIÓN**.

## **FOTOS:**



**PROYECTO:**

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE TAURA I ETAPA”

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Abastecer con liquido de calidad, a los habitantes de la cabecera parroquial de Taura, a través de la construcción de un pozo profundo de 160 m de profundidad red de impulsión y conducción de AAPP, estación de bombeo y caseta del guardián.

**INVERSIÓN:**

La obra se ejecutó por un valor de \$ 204.033,82 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió 01 de febrero del 2022, según proceso N.º MCO-GADMCN-05-21-LRG, que consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO Y POLICLORURO DE ALUMINIO) PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE ACUERDO A LA OPERACIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESTINADO AL CONSUMO HUMANO DE LA CIUDAD DE NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Adquirir los químicos requeridos para el proceso de desinfección, cloración, floculación y potabilización del agua para la operación y tratamiento del líquido vital destinado al abastecimiento del consumo humano de la cabecera cantonal.

**BENEFICIARIOS:**

La adquisición beneficiará de manera directa a 69012 habitantes.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 122.449,47 SIN IVA el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 04 de febrero del 2022, según proceso N.º SIE-GADMEN-48-21-LRG, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La adquisición se encuentra finalizado en un 100%

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO CASA DE ZINC.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Abastecer con liquido de calidad, a los habitantes del recinto Casa de Zinc de la parroquia Taura, a través de la construcción de un pozo profundo de 165 m de profundidad para captación subterránea de agua, un castillo de 6 m de altura y un tanque de reservorio.

**BENEFICIARIOS:**

Se beneficiarán aproximadamente 600 habitantes.

**INVERSIÓN:**

El proyecto se ejecutó por un valor de \$ 83.319,63 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º MCO-GADMCN-02-21-LRG fue el 10 de noviembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO BARRIO NUEVO

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Abastecer con liquido de calidad, a los habitantes del recinto Barrio Nuevo de la parroquia SanCarlos, a través de la construcción de un pozo profundo de 130 m de profundidad para captación subterránea de agua, un castillo de 16 m de altura y dos tanques de reservorio.

**BENEFICIARIOS:**

Se beneficiarán aproximadamente 1191 habitantes según las proyecciones realizado en el estudio unificado, dichos ciudadanos gozarán del abastecimiento del agua potable de calidad.

**INVERSIÓN:**

La obra se ejecutó por un valor de \$ 129.976,29 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º MCO-GADMCN-06-21-LRG fue el 18 de enero del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se cumplió en un 100%.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PARA ENTREGA MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL RCTO. LAS MERCEDES PERTENECIENTE A LA PARROQUIA NARANJAL DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mediante la adquisición de 400 tubos de diámetro 90 mm para la extensión de la red de tubería de agua potable del recinto Las Mercedes de la parroquia Naranjal, este proyecto es mediante convenio interinstitucional con la junta de agua del recinto en mención.

**BENEFICIARIOS:**

Se beneficiarán aproximadamente 5000 habitantes según las proyecciones realizado en el estudio unificado, dichos ciudadanos gozarán del abastecimiento del agua potable de calidad.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 8.868,41 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º SIE-GADMCN-46-21-LRG fue el 21 de enero del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La adquisición se cumplió en un 100%.

**FOTO:**

## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO HIDROCLEANER PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y POZO DE AGUAS SERVIDAS EN EL CANTÓN NARANJAL.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Realizar la adquisición de un vehículo hidrocleaner con el fin de limpiar las cámaras de inspección, colectores de alcantarillado sanitario y pozos sépticos en los diferentes sectores del cantón Naranjal.

## BENEFICIARIOS:

Se beneficiarán aproximadamente **69345** habitantes según las proyecciones realizado en el estudio unificado.

## INVERSIÓN:

El proyecto se ejecutó por un valor de \$ 395.000,00 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º SIE-GADMCN-43-21-LRG fue el 8 de diciembre del 2021, como consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DEL PROYECTO:

La adquisición se encuentra finalizado al 100%

## FOTOS:



**PROYECTO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de agua potable, que consiste en darle limpieza a los 8 tanques de filtración, 3 bombas centrífugas, 3 tableros de control, 1 generador eléctrico.

**BENEFICIARIOS:**

En vista que la planta de tratamiento de agua potable debe funcionar al 100% de eficiencia para garantizar la producción del líquido vital de calidad. Por tal motivo se realiza la contratación del servicio de mantenimiento en el cual se beneficiarán 57.328 habitantes del cantón Naranjal.

**INVERSIÓN:**

El mantenimiento se ejecutó por un valor de \$ 24.943,59 SIN IVA, con proceso N.º MCO- GADMCN-10-21-LRG actualmente no se adjudica el proceso, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se encuentra finalizado al 100%

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTINTOS SECTORES DEL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar el mantenimiento eléctrico de las diferentes estaciones de bombeo, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo y evitar futuras paralizaciones que afectan a la ciudadanía.

**BENEFICIARIOS:**

La adquisición beneficiará a 57.328 habitantes, dentro de la cabecera cantonal.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 73.327,98 SIN IVA el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 21 de enero del 2022, según proceso N.º SIE-GADM-CN-54-21-LRG, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

La adquisición se encuentra finalizado al 100%

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA CIUDADELA LAS MERCEDES DE LA PARROQUIA JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar el cambio de la bomba sumergible para la ciudadela las mercedes de la parroquia Jesús María, con el fin abastecer con eficiencia el agua potable a todos los habitantes perteneciente a este sector.

**BENEFICIARIOS:**

La adquisición beneficiará a 1 400 habitantes pertenecientes a este sector

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 12.967,67 SIN IVA el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 24 de febrero del 2022, según proceso N.º SIE-GADMCN-33-21-LRG, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

La adquisición se encuentra finalizado al 100%

**FOTOS:**

# OBRAS 2022

## PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO LUZ Y VIDA

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Abastecer con líquido vital de calidad a los habitantes del recinto Luz y Vida de la Parroquia Naranjal del cantón del mismo nombre, a través de la construcción de un pozo profundo para captación subterránea de agua, un castillo de estructura metálica de 10 m de altura con dos tanques plásticos de 15 m<sup>3</sup> cada uno.

## BENEFICIARIOS:

En temática del buen vivir para el funcionamiento integral del servicio de agua potable, se adquiere los materiales requeridos en el cual, se beneficiarán aproximadamente 756 habitantes según las proyecciones realizado en el estudio unificado, dichos ciudadanos gozarán del abastecimiento del agua potable de calidad.

## INVERSIÓN:

La obra se ejecutó por un valor de \$ 177.412,26 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º MCO-GADMCN-03-2022 fue el 15 de julio del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA OBRA:

La obra está finalizada en un 100%

## FOTOS:



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOTENCIAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AAPP, TUBERÍA 160 Y 110 MM MATRIZ Y MATERIALES VARIOS DE AAPP PARA LA CDLA. VIRGEN DE FÁTIMA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES SECTORES 15 DE OCTUBRE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA EL COMBATE DE ESTA CABECERA CANTONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar la adquisición de materiales para la repotenciación de la planta de agua potable y ampliar el suministro de agua y alcantarillado sanitario con la finalidad de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía

**BENEFICIARIOS:**

Aproximadamente 8.000 habitantes de los sectores Quirola Bonilla 1, 2, 3 y 4, Amor y Paz, Virgen de Fátima 1 y 2, entre otras.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 64.149,20 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º SIE-GADMCN-23-22-LRG fue el 01 de diciembre del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA ADQUISICIÓN:**

La adquisición se encuentra finalizado en un 100%

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO Y POLICLORURO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LA OPERACIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESTINADO AL CONSUMO HUMANO DE LA CIUDAD DE NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Adquirir los químicos requeridos para el proceso de desinfección, cloración, floculación y potabilización del agua para la operación y tratamiento del líquido vital destinado al abastecimiento del consumo humano de la cabecera cantonal.

**BENEFICIARIOS:**

La adquisición beneficiará de manera directa a 69012 habitantes.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 50.847,50 SIN IVA, la adjudicación del proceso N.º SIE-GADMCN-24-22 fue el 21 de noviembre del 2022, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA OBRA:**

La adquisición se encuentra finalizado en un 100%

**FOTOS:**

## **PROYECTO:**

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO LECHUGAL PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Abastecer con líquido vital de calidad, a los habitantes del recinto Lechugal de la parroquia San Carlos, a través de la construcción de un pozo profundo para captación subterránea de agua, un castillo de hormigón armado de 25 m de altura y un tanque de reservorio con una capacidad de 30 m3.

## **BENEFICIARIOS:**

se beneficiarán aproximadamente 1063 habitantes según las proyecciones realizado en el estudio unificado, dichos ciudadanos gozarán del abastecimiento del agua potable de calidad.

## **INVERSIÓN:**

La ejecución de obra contempla un valor de \$ 155.937,92 SIN IVA, el contrato para la ejecución de esta fue adjudicado el 30 de mayo del 2022, según proceso N.º MCO-GADMCN- 02-22, que consta en el portal de compras públicas.

## **ESTADO DE LA OBRA:**

La obra se encuentra con un avance del 70% y se encuentra **EN EJECUCIÓN**

## **FOTOS:**



**PROYECTO:**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS PROFUNDOS Y MATERIALES PARA AMPLIAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Dar mantenimiento a los pozos profundos ubicados en el recinto Villanueva para suministrar agua de calidad a los habitantes.

**BENEFICIARIOS:**

La presente adquisición traerá consigo beneficios de suma importancia para la población del recinto Villanueva y con el mantenimiento de los pozos profundos se podrá evitar futuras anomalías en el sistema de agua.

**INVERSIÓN:**

El proyecto se ejecutó por un valor de \$ 6.708,10 SIN IVA, con fecha 27 de diciembre del 2022, se celebró la suscripción de la orden de Compra No. OC-036-12-2022.

**ESTADO DE LA OBRA:**

El proceso se encuentra terminado al 100%, con acta de recepción definitiva de fecha 04 de enero del 2023.

**FOTOS:**

## ADMINISTRACIÓN DIRECTA

### PROYECTO:

INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDADELA SAN JORGE, NARANJAL, NUEVA NARANJAL, MI LOTE 1, 2, Y 3, VIRGEN DE FATIMA, NARCISA DE JESUS, QUIROLA BONILLA 1, 2, Y 3, LAS ORQUIDEAS, LA FLORIDA, BRISAS DEL RIO, NUEVA CORONA, EL AROMO, AMOR Y PAZ, CDLA. VIRGEN DE FATIMA, CDLA. EL COMBATE.

### OBJETIVO DEL PROYECTO:

Ampliar el servicio del líquido vital para el consumo humano, que distribuye el GAD Municipal a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

### INVERSIÓN:

Este proyecto se realizó con mano de obra directa, es decir, el GADMCN se ahorró aproximadamente \$99.600,00

### FOTOS:





**INVERSIÓN**  
**\$1'509.947,24**



**AHORRO POR  
EJECUCIÓN CON  
MANO DE OBRA  
DIRECTA**  
**\$99.600,00**



# 4. GESTIÓN AMBIENTAL



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

## PROYECTO/ACTIVIDAD:

FUMIGACIONES CONTRA VECTORES Y COVID-19, A FIN DE EVITAR CONTAGIOS POR LA PANDEMIA Y MALARIA.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Evitar contagios por la pandemia y malaria, utilizando bombas termo nebulizadoras TF34 Y TF35.

## INVERSIÓN:

El GAD Municipal de Naranjal no ha invertido recursos económicos, las fumigaciones han sido realizadas por el personal técnico de la Unidad de Medio Ambiente.

## SECTORES BENEFICIADOS:

### SECTORES: URBANOS Y RURALES

Las ciudadelas: Quirola Bonilla 1,2, y 3;  
Ávila de Barba, Jesús David, Amor y Paz,  
Virgen de Fátima, Las Orquídeas, Urbanor,  
10 de mayo, Elías Robes, Virgen del Cisne.  
Cda. Los Ángeles, Brisas del Río,  
Guayacanes, 25 de Junio,

Cda. Emanuel. Sector la Olla, Cda. Primavera,  
12 de abril, El Aromo, Bellavista, Cda. Tamariz,  
Mi Lote 1, Nueva Naranjal.  
Recinto 6 de Julio  
Recinto La Roldós y sus sectores adyacentes  
Cooperativa Nueva Naranjal

## FOTOS:



**PROYECTO:**

SERVICIO DE ALQUILER DE 2 EXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECONFORMACIÓN DE MUROS, DESAZOLVES DE ESTEROS DE RÍOS, CANALES Y QUEBRADAS DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar limpieza, reconformación de muros, desazolves de esteros de ríos, canales y quebradas para mitigar los efectos de la temporada invernal.

**INVERSIÓN:**

El servicio de alquiler de dos excavadoras tuvo un costo de \$ 64.160,64 SIN IVA, el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 15 de noviembre del 2022, según proceso N° SIE-GADMCN-22-22, que consta en el portal de compras públicas.

SECTORES INTERVENIDOS	
ESTERO EL TIGRE	ESTERO LA QUEBRADA
EL MANANTIAL	EL TINTAL
FLORENCIANA	LA FLORA
CAIMITAL	VIRGEN DEL CISNE.

**FOTOS:**



## **PROYECTO:**

LIMPIEZA DE ESTEROS

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Desbroce de cobertura vegetal (maleza);

- Recolección de basura de dichas áreas;
- Socialización con los moradores del sector para el mantenimiento de la limpieza de sus sectores;
- Considerar los espacios limpios adyacentes a las riberas de los esteros para efectuar futuras actividades de reforestación.

## **ESTEROS INTERVENIDOS:**

1. Limpieza del estero adyacente a la Unidad educativa Virgen del Cisne
2. Estero "El manantial"; y sus sectores adyacentes las ciudadelas Quirola Bonilla 1,2,3 y 4
3. Limpieza en sector 5 de Junio, extensión #1 del estero "La Quebrada";
4. Limpieza en sector Casas para todos, extensión #2 del estero "La Quebrada";
5. Limpieza de estero "El Tintal" adyacente a Sala de Velaciones;

**TOTAL INTERVENIDO:** 1.750 metros

## **FOTOS:**



## PROYECTO:

REGULARIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL MINERO AÑO 2022

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Implementar un sistema de control y seguimiento para que la extracción de áridos sea sostenible en el cantón, así como también mejorar la calidad ambiental de poblaciones que se encuentran próximas a canteras, ríos y lagunas.

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

El proyecto se ejecutó en un 100% durante el año 2022, el control de las áreas mineras con el apoyo de los controladores municipales cabe mencionar que hay poca actividad minera debido a la etapa invernal; obteniendo los siguientes resultados:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Área minera Cepeles</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Tixay Company</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Presunta explotación ilegal de material pétreo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rio Bucay</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión Minera Tornero</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Cepeles</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Washington</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Vicmani</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera artesanal García Moscoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Sebastián</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera artesanal Bajorti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión minera Mariano 2</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Área minera Fortaleza S.A.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Área minera Barrea Espejo &amp; Asociados</li></ul>



**PROYECTO:**

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN ÁREAS MINERAS CONCESIONADAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Implementar un sistema de control y seguimiento para que la extracción de áridos sea sostenible en el cantón, así como también mejorar la calidad ambiental de poblaciones que se encuentran próximas a canteras, ríos y lagunas.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Se ha realizado el control y seguimiento a las concesiones mineras con el apoyo de los controladores municipales, cabe mencionar que hay poca actividad minera debido a la etapa invernal.

INDICADOR DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO	PROYECTOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN
	TOTAL	TOTAL EJECUTADO	
31 concesiones mineras bajo régimen de pequeña minería	-	-	-
9 concesiones mineras bajo régimen de minería artesanal	-	-	-
Volumen (m <sup>3</sup> ) de extracción de materiales de construcción en canteras y ríos (*)	448.263,00 m <sup>3</sup>	151.137,00 m <sup>3</sup>	34%
A) Cobro de impuesto "patente de conservación"	\$ 15.708,00	\$ 13.285,00	85%
B) Cobro de tasas "remediación vial"	\$ 17.818,55	\$ 5.904,65	33%
C) Cobro de tasa "regalía minera económica"	\$ 190.511,78	\$ 64.223,23	34%
<b>TOTAL A+B+C</b>	<b>\$ 224.038,33</b>	<b>\$ 83.412,88</b>	

(\*) 448.263,00 m<sup>3</sup>. obtenido por explotación de materiales áridos y pétreos en base a los reportes de los controladores municipales.



**PROYECTO/ACTIVIDAD:**

ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS RECOLECTORES, TRES DE 20 YARDAS CUBICAS Y UNO DE 25 YARDAS CUBICAS, CON CAJA COMPACTADORA - CARGA POSTERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Fortalecer la recolección de basura en nuestro cantón.

**INVERSIÓN:**

La adquisición se ejecutó por un valor de \$ 873.392,89 SIN IVA el contrato para la ejecución de la misma se suscribió el 23 de noviembre del 2022, según proceso N.º SIE-GADMCN-16-22, como consta en el portal de compras públicas

**FOTOS:**

## PROYECTO:

MINGAS DE LIMPIEZA POR VEDAS DEL CANGREJO ROJO

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Cada año el GAD Municipal del cantón Naranjal, en cumplimiento de las dos vedas en el ciclo del cangrejo establecidas por la subsecretaría de Pesca, la cual es muy necesario para el cuidado del recurso. Se programaron mingas para mantener los ecosistemas limpios y con la ayuda de las personas que pertenecen a las diferentes asociaciones de cangrejeros conservar el recurso manglar.

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

BARRIO/RECINTO	INDICADORES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Coop. 6 de Julio Parroquia Naranjal	Mingas de limpieza de manglar realizadas por veda de cangrejo rojo ( <i>Ucides occidentalis</i> ) y cangrejo azul ( <i>Cardisoma crassum</i> ) en la Cooperativa 6 de Julio, Rcto. El Salvador y Rcto. Puerto Baquerizo del cantón Naranjal
Puerto Baquerizo Parroquia Sta. Rosa	
El Salvador Parroquia Sta. Rosa	Contando con la participación de 250 personas y un total de 2.290 kg recolectados.

## FOTOS:





**INVERSIÓN**  
**\$937.553,53**



**AHORRO POR  
EJECUCIÓN  
CON MANO DE  
OBRA DIRECTA**  
**\$15.000,00**



# 5. GESTIÓN SOCIAL



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

## CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)

### BENEFICIARIOS:

El Convenio benefició de manera directa a 317 niñas y niños, lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 1.585 personas.

Existen 7 unidades de atención localizados 4 en la zona urbana y 2 en la zona rural los cuales son:

DESARROLLO INFANTIL	UBICACIÓN
VIRGEN DEL CISNE	CDLA. VIRGEN DEL CISNE
FLORECITAS INFANTILES	DLA. EL BATAN
MUNDO DE JUGUETES	CDLA. 5 DE JUNIO
NUEVO NARANJAL	MI LOTE 1
AMIGUITOS A JUGAR	SAN JORGE
GOTITAS DEL SABER	RCTO. VILLANUEVA
CARITAS ALEGRES	RCTO. JAIME ROLDOS AGUILERA

### INVERSIÓN:

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$535.164,39 SIN IVA, fue suscrito el 17 de enero del 2022.

Aporte MIES \$390.788.36 SIN IVA. Aporte GAD \$144.376,06 SIN IVA



## ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD

### BENEFICIARIOS:

El Convenio benefició de manera directa a 16 personas, lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 100 usuarios.

Localizados en la zona urbana del cantón y zona rural (Santa Rosa de Flandes, Cali cando, recinto La Delicia).

### INVERSIÓN:

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$23.601,36 SIN IVA, fue suscrito el 1 de febrero del 2022.

Aporte MIES \$13.192,96 SIN IVA. Aporte GAD \$10.408,40 SIN IVA.



## ADULTO MAYOR SIN DISCAPACIDAD

### BENEFICIARIOS:

El Convenio benefició de manera directa a 33 personas, lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 170 usuarios.

Localizados en la zona urbana y rural (Recintos Cali Cando y 11 de agosto).

### INVERSIÓN:

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$21.083,40 SIN IVA, fue suscrito el 01 de febrero del 2022.

Aporte MIES \$11.741,40 SIN IVA. Aporte GAD \$9.342,00 SIN IVA.



## ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN

### BENEFICIARIOS:

El Convenio benefició de manera directa a 75 adultos mayores, lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 375 personas.

Localizados en la zona urbana del cantón y zona rural.

### INVERSIÓN:

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$55.634,40 SIN IVA, fue suscrito el 1 de febrero del 2022.

Aporte MIES \$30.452,40 SIN IVA. Aporte GAD \$25.182,00 SIN IVA



## ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN

### **BENEFICIARIOS:**

El Convenio benefició de manera directa a 144 adultos mayores, lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 720 personas.

Localizados en la zona urbana del cantón y zona rural.

### **INVERSIÓN:**

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$26.933,60 SIN IVA, fue suscrito el 17 de mayo del 2021.

Aporte MIES \$11.741,40 SIN IVA. Aporte GAD \$15.192,20 SIN IVA



## APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR

### **BENEFICIARIOS:**

El Convenio benefició de manera directa a 30 niños, jóvenes y adolescentes lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 150 personas, localizados en la zona urbana y rural del cantón.

### **INVERSIÓN:**

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$75.488,68 SIN IVA, fue suscrito el 1 de febrero del 2022.

Aporte MIES \$51.512,53 SIN IVA. Aporte GAD \$23.976,15 SIN IVA.



## DISCAPACIDAD-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

### **BENEFICIARIOS:**

El Convenio benefició de manera directa a 90 personas con discapacidad entre 18 y 64 años lo que implica que los beneficiarios indirectos ascienden a 450 usuarios.

Localizados en la zona urbana y rural (Recintos: Las Mercedes, La Delicia, Jaime Roldós).

### **INVERSIÓN:**

El convenio de Cooperación con el MIES fue de \$55.594,75 SIN IVA, fue suscrito el 01 de febrero del 2022.

Aporte del MIES \$35.367,75 SIN IVA. Aporte GAD \$20.227,00 SIN IVA.



APORTE  
GAD  
**\$248.703,78**



TOTAL DE  
CONVENIOS  
**\$796.500,61**

APORTE  
MIES  
**\$544.796,83**



AHORRO PARA LA CIUDADANÍA  
NARANJALEÑA

**\$ 877.320,00**

## ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS Y SOCIALES

### OBJETIVO DEL PROYECTO:

Facilitar y mejorar la condición de vida de las personas con capacidades diferentes, enfermedades catastróficas y terminales.

### BENEFICIARIOS:

En este proyecto se beneficiaron 7.646 personas con ayuda técnicas y sociales de las zonas urbanas y rurales del cantón Naranjal.

### INVERSIÓN:

Todas las entregas realizadas fueron producto de autogestiones interinstitucionales con organismos del Estado y del sector privado: Junta de Beneficencia de Guayaquil, AME, Almacenes Tía, Cía. Totalit, Almacenes Coronel, Charity Any Where Foundation y donantes voluntarios.

Además, a través de SOLCA y el GAD del cantón Lomas de Sargentillo, se realizaron brigadas médicas sin fines de lucro, con médicos internacionales, enfermeras odontólogos, recibiendo medicamentos tales como vitaminas, desparasitantes, antibióticos, expectorantes.

### LOCALIZACIÓN:

Se focalizaron de forma general en todos los diferentes sectores, parroquias y recintos del Cantón Naranjal.

### DETALLE DE AYUDAS TÉCNICAS Y SOCIALES:

DETALLE	CANTIDAD BENEFICIARIOS
SILLA DE RUEDAS	42
ANDADORES	14
BASTONES	13
MULETAS	2
KITS DE ALIMENTOS	175
BRIGADAS MÉDICAS	200
PAÑALES	2.000
MULTIVITAMINAS	200
MEDICINAS	5.000
<b>TOTAL DE AYUDAS TÉCNICAS Y SOCIALES</b>	<b>7.646</b>
<b>AHORRO PARA LA CIUDADANÍA NARANJALEÑA</b>	<b>\$17.385,00</b>



## UNIDAD BÁSICA DE TERAPIA FÍSICA MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

### OBJETIVO:

Ayudar a mejorar la Calidad de vida de los pacientes que presentan alguna discapacidad física de niños y adultos.

### LOCALIZACIÓN:

Las instalaciones se encuentran la ciudadela La Familia entre las calles Pascual Palomino y onceava este.

### BENEFICIARIOS:

En la Unidad Básica se benefició de manera directa a 7.956 pacientes durante el año 2022, mejorando su capacidad funcional y mental, mediante intervenciones que incluyen procesos de Terapia Física mejorando la calidad de vida y permitiendo un ahorro de \$ 106.023,50 para las familias naranjaleñas.

	PACIENTES ATENDIDOS	VALOR DE TERAPIA	AHORRO PARA LA CIUDADANIA
Con discapacidad	414	\$ 15,00	\$ 6.210,00
Sin discapacidad	7.147	\$ 15,00	\$ 107.205,00
Niños(a) con discapacidad	201	\$ 10,00	\$ 2.010,00
Niños(a) sin discapacidad	194	\$ 10,00	\$ 1.940,00
<b>TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS</b>	<b>7.956</b>		<b>\$ 117.365,00</b>



## PROYECTO:

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PACIENTES DE HEMODIALISIS.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Facilitar la movilización de las personas que necesitan realizarse hemodiálisis en las diferentes clínicas y centros médicos de la provincia del Guayas.

## BENEFICIARIOS:

En este proyecto se beneficiaron a 22 pacientes crónicos renales que se realizan hemodiálisis en la ciudad de Guayaquil.

Actividad realizada de lunes a sábado en horarios de 07am a 18pm. Sin excepciones en todo el año.

Organizando 2 grupos (lunes – miércoles- viernes / martes-jueves-sábado) dividido en 11 pactes, cada uno acuden 3 días a la semana.

## INVERSIÓN:

La inversión de este proyecto fue de \$ 34.326,22 sin IVA.

## FOTOS:



**ACTIVIDAD:**

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO DE NARANJAL Y LA COOPERATIVA SAN.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Que los estudiantes naranjaleños puedan acceder a la subvención del 50% del pasaje

**BENEFICIARIOS:**

En este proyecto se beneficiaron más de 850 estudiantes universitarios, quienes recibieron sus respectivos carnets.


**INVERSIÓN:**

El GADM no invirtió valores en este convenio, sin embargo, el ahorro anual para los estudiantes universitarios fue de \$ 267.750,00

**FOTOS:**



**INVERSIÓN**  
**\$283.030,03**



**AHORRO PARA  
LA CIUDADANÍA  
NARANJALEÑA**  
**\$1'404.560,00**



**PROYECTO:**

ESPACIOS DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Brindar atención personalizada a toda la ciudadanía naranjaleña, receptando sus peticiones para dar solución oportuna al requerimiento.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Durante el año 2022 se realizaron 33 atenciones ciudadanas en el salón de la ciudad. De las cuales se atendieron y resolvieron 331 casos y 27 casos resultaron improcedentes por diversos factores.

3 Alcaldía en tu Barrio/Recinto

Recinto 1ro de Mayo  
Cdda. Tamariz, Las Acequias y Mi Lote  
Coop. 6 de julio

6 Sesiones de Consejo en Territorio

6 Asambleas de Participación Ciudadana



**PROYECTO:**


ESPACIOS DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Todos los lunes de cada semana para iniciar la jornada laboral se instituirá un evento solemne donde participarán las autoridades del cantón, será presidida por el Alcalde y Concejales, en el cual se rendirá homenaje al pabellón nacional y cantonal.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Durante el año 2022 se realizaron 47 horas cívicas



**PROYECTO:**

TELETÓN "JUNTOS POR UNA SONRISA"

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Evento benéfico en el que se intercalan diversas presentaciones artísticas y de entretenimiento con el fin de recaudar fondos dar una sonrisa a todos los niños de nuestro cantón.

**Meta alcanzada: \$ 19.671,07**

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**



# 6. ADMINISTRATIVO FINANCIERO



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

# ARRASTRE

## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la operatividad administrativa y operativa del personal del GAD Municipal del Cantón Naranjal, con el propósito de atender las necesidades de la ciudadanía de manera eficiente y efectiva.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un costo de \$ 84.825,63 SIN IVA, contrato firmado con fecha 24 de febrero del 2022 según proceso N° SIE-GADMCN-34-21-LRG, según consta en el portal de compras públicas.

## ESTADO DE LA ADQUISICIÓN:

La adquisición se cumplió en un 100%.

## FOTO:



# ADQUISICIONES 2022

## PROYECTO:

ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL 2022.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinarias del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un costo de \$ 94.417,50 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 12 de abril del 2022, según contrato C - ADQ - 044 - 04 - 2022- PS- LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

## FOTOS:



## **PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, POR EL LAPSO DEL AÑO FISCAL

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mejorar la operatividad de los equipos y maquinarias que dispone el GAD Municipal del Cantón Naranjal, con el propósito de atender las necesidades de la ciudadanía de manera eficiente y efectiva.


## **BENEFICIARIOS:**

Los beneficiarios directos a los vehículos y maquinarias que dispone el GAD Municipal del cantón Naranjal, mientras que los beneficiarios indirectos son los habitantes de los 88 recintos que existen en las cuatro parroquias del Cantón Naranjal y más de 20 recintos en la cabecera cantonal.

## **INVERSIÓN:**

La adquisición de combustible tuvo un costo de \$ 93.695,86 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 11 de marzo del 2022, según contrato C – ADQ –042– 03 – 2022 – PS – LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

## **FOTOS:**



## PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE AROS PARA LA MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL 2022

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinarias del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

## INVERSIÓN:

La adquisición de combustible tuvo un costo de \$ 13.442,72 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 22 de septiembre del 2022, según contrato C - ADQ - 066 - 09 - 2022- PS-LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

## FOTOS:



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PARA EL GAD MUNICIPAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinarias del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

La adquisición tuvo un costo de \$ 85.711,71 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 13 de julio del 2022, según contrato C - ADQ - 056 - 07 - 2022- PS- LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinaria del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

El servicio de vulcanizadora tuvo un costo de \$ 6.710,00 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N.º. 037-12-2022, suscrita el 28 de diciembre del 2022.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

SERVICIO DE LAVADA, ENGRASADA Y PULVERIZADA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinaria del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

El servicio de lavada, engrasada y pulverizada tuvo un costo de \$ 6.728,00 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N.º. 028-12-2022, suscrita el 07 de diciembre del 2022.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y BATERÍAS PARA EL PERIODO 2022

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinaria del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

La adquisición tuvo un costo de \$ 63.584,35 SIN IVA, la fecha de contrato tiene como referencia el 18 de julio del 2022, según contrato C - ADQ - 058 - 07 - 2022- PS- LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA LA FLOTA VEHICULAR

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinarias del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

La adquisición de mangueras hidráulicas tuvo un costo de \$ 6.775,65 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N.º. 027-12-2022, suscrita el 19 de diciembre del 2022.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE ESCOBAS DE KINYUQUI O BEJUCO DE 30 CM, PARA UTILIZARSE EN EL BARRIDO DE CALLES, ACERAS Y TRABAJOS FORZADOS DURANTE LA ETAPA INVERNAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Dotar al personal obrero de herramientas para limpieza y aseo de calles del cantón Naranjal.

**INVERSIÓN:**

La adquisición de escobas tuvo un costo de \$1.080 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra.

**FOTO:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA DE ADOQUINES EN PARQUES Y PLAZAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones los parques y jardines del cantón Naranjal para que la ciudadanía desarrolle sus actividades en espacios limpios y seguros.

**INVERSIÓN:**

La adquisición de escobas tuvo un costo de \$ 5,998.69 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N°. 003-02-2022, suscrita el 17 de febrero del 2022.

**FOTO REFERENCIAL:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA TIPO CAMA BAJA

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinaria del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

Se estima que la adquisición tendría un costo de \$ 40.000,00 SIN IVA al cierre del 2022, se encontraba en etapa de adjudicación según proceso SIE-GADMCN-29-22, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA ADQUISICIÓN:**

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PARA EL GAD MUNICIPAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Mantener en óptimas condiciones la flota vehicular y maquinaria del GAD para que desarrollen las actividades para las que fueron destinadas de una manera segura, eficiente y al menor costo.

**INVERSIÓN:**

Se estima que la adquisición tendría un costo de \$ 49.542,39 SIN IVA al cierre del 2022, se encontraba en etapa de adjudicación según proceso SIE-GADM-CN-34-22, como consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DE LA ADQUISICIÓN:**

Al cierre del año 2022 se encontraba en proceso de adjudicación

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN LOS RAMOS GENERALES, RAMOS TÉCNICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Garantizar los activos del GAD Municipal, a través de seguros en las ramas siguientes:

- Incendio y líneas aliadas
- Equipo electrónico
- Robos y asalto
- Rotura de maquinarias
- Equipos y Maquinarias
- Construcción
- Vehículos
- Fidelidad

**BENEFICIARIOS:**

El beneficiario directo de este proyecto es el GAD Municipal de Naranjal, pues todos los bienes materiales se encuentran asegurados contra cualquier siniestro

**INVERSIÓN:**

La inversión del proyecto Contratación de seguros asciende a \$142,965.27 SIN IVA según contrato LICSG-GADMCN-01-22LR, que consta en el portal de compras públicas.

**ESTADO DEL PROYECTO:**

Las pólizas de aseguramiento cubrieron el periodo enero – diciembre del 2022



**PROYECTO:**

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y VEHÍCULOS DE ESTA IDENTIDAD.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Prevenir, controlar y extinguir los posibles conatos de incendios que se pueden dar en el GAD Municipal del cantón Naranjal, para evitar tanto daños personales como minimizar los daños materiales.

**INVERSIÓN:**

El mantenimiento de extintores tuvo un costo de \$ 714,60 SIN IVA, se contrató mediante Orden de compra N.º. 030-12-2022, suscrita el 19 de diciembre del 2022.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Aportar con equipos de protección que permitan cumplir los estándares de seguridad ocupacional en las diferentes áreas operativas del GAD Municipal de Naranjal.

**BENEFICIARIOS:**

Los beneficiarios directos de este proyecto son los obreros de las Direcciones de: Obras Públicas, Agua Potable y las Jefaturas de: Relleno Sanitario, Parques y Jardines, Maquinarias, Mantenimientos y Vehículos y Recolección y Barrido.

**INVERSIÓN:**

La inversión del proyecto Contratación de seguros asciende a \$16,577.00 SIN IVA según contrato C - ADQ - 075 - 12 - 2022- PS- LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

**FOTOS**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DESTINADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Dotar de los implementos necesarios para el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas utilizadas en los procesos administrativos de la institución municipal.

**BENEFICIARIOS:**

Los beneficiarios directos son las unidades administrativas del GAD Municipal de Naranjal, así como también los habitantes del cantón, pues cuentan con una institución moderna y ágil.

**INVERSIÓN:**

La adquisición de consumibles de impresión tuvo un costo de \$ 58.990,00 SIN IVA, según contrato C-ADQ-064-08-2022-PS-LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL Y PUNTOS EXTERNOS.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Contratación del Servicio de Internet para el Palacio Municipal y Puntos Externos, con la finalidad de obtener una mayor capacidad en cuanto a la conectividad interna de la red municipal y externa distribuida en los diferentes puntos seleccionados.

**BENEFICIARIOS:**

Se beneficiará de manera directa aproximadamente a 200 empleados municipales administrativos y de manera indirecta al 40% de la población Naranjaleña.

**INVERSIÓN:**

La contratación de Servicio de Internet tuvo un costo de \$ 25.612,44 SIN IVA, según contrato C – SR-057-07-2022 - PS - LDRG, que consta en el portal de compras públicas.

**LOCALIZACIÓN:**

SERVICIO DE INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL Y PUNTOS EXTERNOS: PLAN CORPORATIVO, CAPACIDAD 115 MB 1:1 SIMÉTRICO, SERVICIO INCLUYE: ZONAS WIFI, SERVICIO DE INTERNET 50 MB PARA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, Y ENLACES DE DATOS BAJO FIBRA ÓPTICA PARA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y BIBLIOTECA, ITUR, PLAZA MALL Y RED WIRELESS EN 5GHZ PARA PATIO DE MAQUINARIAS, TRÁNSITO, AGUA POTABLE Y CONADIS. Y PUNTOS WIFI.

**FOTOS:**

## PROYECTO:

ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA, COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE VALLAS METALICAS Y REPRODUCCION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN PANTALLA LED PARA EL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Con la adquisición de materiales de imprenta, colocación y mantenimiento de estructuras de vallas metálicas y reproducción de spots publicitarios en pantalla led para el GAD Municipal a corto plazo, resaltamos la imagen de nuestra institución y consolidamos a través del imaginario colectivo el trabajo que realizamos 24/7 por y para nuestros hermanos naranjaleños.

## INVERSIÓN:

La adquisición de materiales promocional tuvo un costo de \$ 47.113,25 SIN IVA, según contrato C - ADQ - 078 - 12 - 2022- PS- LDRG, que consta en el portal de compras públicas

## FOTOS:



**PROYECTO:**

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Contar con los instrumentos jurídicos que permitan hacer efectivo el Plan de Gobierno trazado por la presente administración, las cuales son descritas a continuación: (12 ORDENANZAS)

# ORDENANZAS	FECHAS DE APROBACIÓN
LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN NARANJAL 2020 – 2032.”, ALINEADOS CON EL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 – 2025. PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL AÑO 2022, RESPECTIVAMENTE.
REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 28 ENERO Y 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 04 DE MARZO DEL AÑO 2022.
LA ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL, DE PERROS, GATOS Y OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 25 DE FEBRERO Y 11 DE MARZO DEL AÑO 2022.
ORDENANZA DE AUTORIZACIÓN PARA LA DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA PROVISIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE CONTROL DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA DETECCIÓN DE INFRACCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL AÑO 2022.
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN MOTOCICLETA EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 22 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO 2022.
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA TARIFA, COSTO POR HORA Y UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR, HIDROCLEANER DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL PARA CASOS EXCEPCIONALES QUE NO CORRESPONDAN AL SERVICIO PÚBLICO GENERAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OTROS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS.	APROBADA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2022.
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 02 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

La SEGUNDA REFORMA A LA “ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS PRESEAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL Y FIJACIÓN DE LAS FECHAS DE PROGRAMACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA Y CANTONIZACIÓN”	APROBADA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
ORDENANZA QUE REGULA LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DÍAS 26 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2022, RESPECTIVAMENTE.
LA ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA TARIFARIO POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 10 DE JUNIO Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN NARANJAL.	APROBADA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

### SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y RESOLUCIONES

Durante el año de gestión se han desarrollado 49 convocatorias a sesiones ordinarias y 11 convocatorias a sesiones extraordinarias; dando como resultado un total 60 sesiones del Concejo Municipal, de las cuales 06 fueron en Territorio.

Resultado de estas sesiones ordinarias y extraordinarias se han emitido 238 resoluciones.

#### FOTOS:



**PROYECTO:**

TRÁMITES DE UNIFICACIÓN, FRACCIONAMIENTO DE LOTES DE TERRENO URBANOS Y RURALES; LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS DE LAS CABECERAS CANTONAL, PARROQUIAL Y CENTROS POBLADOS DE LOS RECINTOS DEL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Otorgar seguridad jurídica a los compromisos adquiridos por la Municipalidad de Naranjal en cumplimiento de la normativa, constitucional, legal y reglamentaria, mismos que son descritos a continuación:

CANTIDAD	TIPO DE TRAMITE
132	FRACCIONAMIENTO
31	PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL
10	LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS
882	LEGALIZACIONES DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES (ESCRITURAS GRATUITAS) <b>AHORRO A LA CIUDADANÍA \$352.800,00</b>

**FOTOS:**





**INVERSIÓN**  
**\$844.485,06**



**AHORRO A LA  
CIUDADANIA  
NARANJALEÑA  
POR LA ENTREGA  
DE ESCRITURAS  
GRATUITAS**  
**\$352.800,00**




# INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN DE INGRESOS.

El GADMCN tiene clasificados sus ingresos en propios, de capital y de financiamiento según lo determina la normativa vigente, con estos recursos se financian los gastos que permiten cumplir con la demanda de servicios públicos a los habitantes del cantón Naranjal, los ingresos que el GADMCN percibió en el año 2023 van de la siguiente forma:

Código Partida	Denominación	Asignación Inicial	Recaudado
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 7.492.400,00	\$ 7.526.588,39
<b>11</b>	<b>IMPUESTOS</b>	\$ 2.934.800,00	\$ 2.964.777,60
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	\$ 1.373.400,00	\$ 1.138.320,18
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	\$ 320.700,00	\$ 307.466,14
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	\$ 267.300,00	\$ 251.494,26
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	\$ 2.595.000,00	\$ 2.864.503,17
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 1.200,00	\$ 27,04
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	\$ 5.619.200,00	\$ 7.890.578,06
<b>24</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 19.000,00	\$ 2.763,33
<b>27</b>	<b>RECUPERACION DE INVERSIONES</b>	\$ -	\$ -
<b>28</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>	\$ 5.600.200,00	\$ 7.887.814,73
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ 1.035.265,78	\$ 2.212.206,75
<b>36</b>	<b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>	\$ 100,00	\$ 506.323,66
<b>37</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	\$ 500,00	\$ -
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	\$ 1.034.665,78	\$ 1.705.883,09
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$17.629.373,20</b>

Ingresos 2022




Al 31 de diciembre de 2022, los ingresos efectivos del GADMC Naranjal, ascienden a \$17.629.373,20, ingresos cuyas partidas más significativas en el año han sido: impuesto predial urbano \$304.465,92 equivalentes 1.73%; impuesto predial rural \$794.310,16; inscripciones en el registro de la propiedad \$279.497,38; Patentes comerciales, industriales y financieras \$233.789,49; ingresos por recolección de basura y aseo público \$469.249,46; ingresos por la gestión de materiales áridos y pétreos \$188.835,28; ingresos por cobro del servicio de abastecimiento del agua potable \$228.063,80; asignación presupuestaria correspondiente al año 2022 se ha recibido del gobierno Central \$8.689.940,54; del Ministerio de Inclusión Económica y Social se han recibido \$462.087,49 para el desarrollo de los convenios suscritos; del Gobierno Provincial del Guayas se recibieron \$74.199,08 rubros que fueron invertidos en el proyecto denominado Construcción de cancha de uso múltiple y parque amigo en el recinto Flor y Selva; del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P se recibieron \$1.643.376,02.

## EJECUCIÓN DE EGRESOS.

### Gestión del gasto por Áreas del Presupuesto.

AREAS DEL PRESUPUESTO.	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS GENERALES	\$ 3.125.892,33	16,31%
SERVICIOS SOCIALES	\$ 2.621.690,41	13,68%
SERVICIOS COMUNALES	\$ 12.503.394,74	65,24%
SERVICIOS INCLASIFICABLES	\$ 914.256,40	4,77%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>	<b>100%</b>




Según lo determina el Art. 230.- Áreas del COOTAD, el presupuesto del GADMC Naranjal desagregado en Unidades de asignación, presenta los siguientes rubros de ejecución, en el área de servicios generales se ejecutaron gastos por USD 3.125.892,33; servicios Sociales USD 2.612.690,41; Servicios Comunales USD 12.503.394,74; y, Servicios Inclasificables USD 914.256,40.

## GESTIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO.

PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.	ASIGNACION INICIAL	DEVENGADO
ADMINISTRACION GENERAL	\$ 1.318.241,55	\$ 1.289.833,25
ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 1.192.992,27	\$ 1.211.057,00
JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA	\$ 495.653,04	\$ 625.002,08
EDUCACION Y CULTURA	\$ 1.069.256,75	\$ 1.775.400,06
SALUD PUBLICA	\$ 597.317,28	\$ 846.290,35
PLANIFICACION URBANA Y RURAL	\$ 196.659,94	\$ 298.136,25
HIGIENE AMBIENTAL	\$ 1.017.584,99	\$ 874.176,93
AGUA POTABLE	\$ 1.076.653,63	\$ 3.108.574,02
CANALIZACION Y ALCATARILLADO	\$ 319.672,77	\$ 760.324,94
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 759.201,66	\$ 947.958,86
OTROS SERVICIOS COMUNALES	\$ 4.099.962,29	\$ 6.514.223,74
SERVICIOS INCLASIFICABLES	\$ 2.003.669,61	\$ 914.256,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>

## ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN.

Tipo de Egreso.	Asignado.	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución.
Corriente	\$ 3.100.640,53	\$ 3.226.448,03	104,06%
Gasto de Inversión.	\$ 11.046.225,25	\$ 15.938.785,85	144,29%
<b>Total.</b>	<b>\$ 14.146.865,78</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>	<b>135,47%</b>



La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2022, en lo referente al gasto corriente, se ha ejecutado un total de USD 3.226.448,03 equivalentes a un 104.06% del gasto corriente asignado en el presupuesto inicial aprobado por el Concejo Cantonal; así también en lo referente al gasto de inversión, se han ejecutado USD 15.938.785,85 que equivalen a un 144.29% de ejecución del gasto de inversión planificado inicialmente; consolidándose así una ejecución presupuestaria anual de USD 19.165.233,88 en el ejercicio económico del año 2022. Es importante aclarar que los incrementos del gasto están sustentados en la reforma presupuestaria del segundo semestre en la cual también los ingresos estimados y gastos programados hasta el cierre del año 2022 fueron conocidos y aprobados por el concejo Cantonal. Así también, el incremento se debió a los recursos que el GADMCN consiguió por concepto de créditos concedidos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

### ANÁLISIS DE DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.

Este análisis se produce debido a la liquidación presupuestaria en la cual se informa acerca de déficit o superávit de la ejecución del presupuesto, se determina por la relación entre las rentas o ingresos efectivos que percibió el GADMCN en todo el ejercicio económico del año 2022 y los gastos devengados o ejecutados en este mismo año; para ello en el siguiente cuadro se consolidan ambos rubros:

<b>Presupuesto.</b>	<b>Rentas Efectivas (Recaudado)</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (Devengado)</b>
Corriente.	\$ 7.526.588,39	\$ 3.226.448,03
Inversión.	\$ 10.102.784,81	\$ 15.938.785,85
<b>Total.</b>	<b>\$ 17.629.373,20</b>	<b>\$ 19.165.233,88</b>

Los ingresos efectivos percibidos en el año 2022 son **USD 17.629.373,20** y los gastos ejecutados ascienden a **USD 19.165.233,88**, por lo que se determina que en el ejercicio económico del año 2022 existe un déficit presupuestario de **USD 1.535.860,68**; mismo que está cubierto por el saldo de disponibilidades (cajas recaudadoras, Cuentas bancarias BCE, BDE, MIES, Cuenta transitoria) que el GADMCN mantuvo en las arcas municipales al iniciar el periodo 2023.



Al 31 de diciembre de 2022, el porcentaje de ejecución del Presupuesto Municipal es de 108,71% en relación a las rentas efectivas, reveladas en las cédulas presupuestarias de ingresos y los valores devengados de las cédulas de gastos, este déficit se financia con los saldos de disponibilidades de caja y bancos que mantiene el GADMCN al cierre del año 2022.

## PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

### OBJETIVO:

El Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Naranjal, es una institución pública, al servicio de las personas naturales y jurídicas que tienen bienes muebles e inmuebles inscritos y que constan en la base de datos de los archivos físico y digital, así como de las instituciones públicas y privadas que soliciten información registral, cuyos requerimientos son atendidos con las regulaciones determinadas en la Constitución y leyes correspondientes.

### ACTOS REGISTRALES EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2022:

DETALLE	CANTIDAD
INSCRIPCIONES DE PROPIEDAD	3.065
CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD	9.067
INSCRIPCIONES MERCANTIL	276
CERTIFICACIONES MERCANTIL	70
<b>TOTAL</b>	<b>12.478</b>



## PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO

### OBJETIVO:

Mediante la implementación de una caja recaudadora en las propias instalaciones de la Dirección de Tránsito se agiliza el servicio referente a todos los procesos de matriculación.

### TRÁMITES ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2022:

NO.	TRÁMITE	NO. DE REGISTROS
1	Renovación de Matrícula y Revisión Técnica Vehicular	5.194
2	Duplicado de Matrícula	1.519
3	Emisión de Matrícula por Primera vez	1.245
4	Cambio de Servicio	54
5	Duplicado de Placa	377
6	Proceso de Bloqueo	113
7	Transferencia de Dominio	786
8	Cambio de Características	60
<b>TOTAL DE TRÁMITES ATENDIDOS</b>		<b>9.348</b>



# 7. ECONÓMICO PRODUCTIVO



*Luigi Rivera*  
ALCALDE

## CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIRIGIDO A NIÑOS ENTRE 7 A 14 AÑOS PERTENECIENTES AL CANTÓN NARANJAL.

### OBJETIVO DEL PROYECTO:

Beneficiarios directos 100 niños y jóvenes del cantón y parroquias.

### INVERSIÓN:

La contratación del servicio de talleres artísticos y culturales tuvo un valor de \$ 6.770 SIN IVA, fue realizada a través de orden de compra.

### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Se brindó capacitación a niños de entre 7 a 14 años en diferentes modalidades, durante 60 días que comprende el período de vacaciones escolares, de lunes a viernes en varios horarios.

### FOTOS:



**PROYECTO:**

“CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN TURÍSTICA”

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Beneficiar al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Sector Hotelero, Restaurantes, Bares, Etc.).

**INVERSIÓN:**

La contratación del Promotor tuvo una inversión de \$ 6.936.40 SIN IVA, fue realizada a través de orden de compra

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

participación del evento “Naranjal de Altura, Naranjal de Cultura Rescatando Nuestras Tradiciones”, incentivando a los ciudadanos a un mejor desarrollo en la sociedad y lucha por la igualdad, fomentando un margado orgullo por lo nuestro con el propósito de difundir el turismo mediante la identidad cultural con espectáculos que promueven el desarrollo de la ciudadanía naranjaleña.

**FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL CANTÓN NARANJAL

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Beneficiar al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Sector Hotelero, Restaurantes, Bares, Sectores turísticos, Etc.)

**INVERSIÓN:**

La adquisición del material promocional tuvo un costo de \$ 5.780.00 SIN IVA, fue realizada a través de orden de compra

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

La adquisición tuvo un alcance local, nacional e internacional ya que buscó difundir, informar y promocionar sobre las riquezas turísticas de este cantón, el material promocional se puso a disposición de turistas, por medio de los atractivos turísticos y los que visitaron nuestro punto de información, de la misma forma, este material estuvo destinado para la participación en ferias, difusión de la oferta a operadoras de turismo a nivel nacional, entrega de material a prestadores de servicios turísticos locales, y sitios de afluencia de turistas.

**FOTOS:**

## PROYECTO:

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS POR LAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA Y CANTONIZACIÓN DE NARANJAL.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Beneficiar al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Sector Hotelero, Restaurantes, Bares, Sectores turísticos, Etc.).

## INVERSIÓN:

La contratación de servicios para la organización de eventos cívicos tuvo un costo de \$ 259,500.00 SIN IVA.

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Dar realce mediante el servicio de organización de eventos cívicos, culturales y artísticos por las festividades de independencia y cantonización de naranjal, implementando actividades recreativas para los habitantes y turistas que visiten o estén de paso por la ciudad, fortaleciendo el arte, el deporte, la cultura y demás artes expresivas, acciones que permiten el desarrollo artístico e histórico, así como facilitar mecanismos para el desarrollo y mejoramiento del nivel cultural, educativo y recreacional de la población.

## FOTOS:

Jueves 03	Viernes 04	Sábado 05	Domingo 06	Lunes 07	Lunes 07
<b>TARDE Y NOCHE DE ADORACIÓN</b> SALLY Y JOE MARCELA GÁNDARA 14H00 ESTADIO JOSÉ BENITO ORDÓÑEZ	<b>ROCKOLA Y PASILLO</b> JENNY ROSERO PABLO CORTEZ NOE MORALES 14H00 PARQUE CENTRAL	<b>Alberto Barros</b> TRIBUTU A LA SALSA Y LA CUMBIA COLOMBIANA 14H00 ESTADIO JOSÉ BENITO ORDÓÑEZ	<b>TARDE INTERNACIONAL CULTURAL</b> CONCIERTO JAYAC 17H00 PARQUE 5 ESQUINAS	<b>VALLENATO Y REGGAETON</b> TITO EL BAMBINO JORGE CELEDÓN 16H00 ESTADIO JOSÉ BENITO ORDÓÑEZ	<b>BAILE CON ORQUESTA</b> AGUILAR COLA ÁVILA DE BARBA El Combo de Darwin 15H00 PARQUE 5 ESQUINAS PARQUE CENTRAL

**NARANJAL 62 años**  
**NARANJAL** Orgullo del Guayas  
**Somos Identidad**  
Luigi Rivera ALCALDE  
**CONCIERTOS GRATUITOS**

**PROYECTO:**

CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CANGREJO ROJO 2022.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Realizar la CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CANGREJO ROJO 2022, el cual permitirá promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, mediante actividades recreativas para los habitantes y turistas que visiten o estén de paso por el Cantón.

**INVERSIÓN:**

La contratación de un promotor para la ejecución del evento del festival gastronómico del cangrejo rojo 2022 tuvo un costo de \$ 45,164.00 SIN IVA

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Realizar la difusión del festival a través de medios publicitarios, cumplir con la logística previa, durante y después del evento de acuerdo a lo exigido en los términos de referencia y cronograma, consolidar la oferta gastronómica representativa de las zonas gastronómicas de nuestro cantón.

**FOTOS:**

## **PROYECTO:**

ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y REALIZACIÓN DE SHOWS DE LUCES Y COLORES POR LOS 62 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE NARANJAL Y LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO.

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Brindar a los ciudadanos de Naranjal la oportunidad de observar algo diferente, como en las grandes ciudades, un momento donde puedan disfrutar un momento ameno en familia y amigos y llevarse la satisfacción de haber sido parte de esta importante gestión.

Mejorar la propuesta turística municipal, mediante la presentación de las diversas actividades que se desarrollan en las festividades de cantonización que son costumbres y forman parte de los programas culturales.

Revivir la navidad a través, la luz, color, formas y sonidos, utilizando el proyecto como una herramienta para que los visitantes reconozcan nuestra navidad como una expresión cultural manifiesta en nuestra urbe, conservando así nuestra identidad, reconociendo

## **INVERSIÓN:**

La logística y realización de shows de luces y colores por los 62 años de cantonización de naranjal y las festividades de navidad y fin de año tuvieron un valor de \$ 69,990.00 SIN IVA.

## **PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Permitió que la población disfrute de un momento de esparcimiento con las luces de colores y sonidos que se generaban en el momento de la pirotécnica, y que fueron instaladas en la plazoleta del parque central de la cabecera cantonal, brindando un espectáculo como en las grandes ciudades y de esta manera se genera la reactivación económica de nuestro cantón.

## **FOTOS:**



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE FIGURAS DECORATIVAS Y ALEGORÍAS, PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO Y CULTURA, POR ÉPOCA DE NAVIDAD EN EL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Beneficiar al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Sector Hotelero, Restaurantes, Bares, Sectores turísticos, Etc.).

**INVERSIÓN:**

La adquisición, montaje y desmontaje de figuras decorativas y alegorías tuvo un costo de \$ 90,502.63 SIN IVA.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Colocación de figuras decorativas con la temática navideña en los parques, calles y avenidas del cantón, mejorar la propuesta turística cantonal, mediante la presentación de las costumbres y actividades culturales, crear un sentido de pertenencia para que estas expresiones culturales urbanas pertenezcan a través del tiempo, conservando así nuestra identidad, reconociendo el valor de una expresión estética única en nuestras costumbres, personas, comunidades y experiencias. Fortalecer el valor de las costumbres navideñas, transmitiendo a través del proyecto los valores de las tradiciones, creencias, expresiones, que forman parte de nuestro propio patrimonio cultural urbano, ofrecer a la comunidad espacios de sano esparcimiento y de las actividades a realizarse en estas temporadas.

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN POR UN NARANJAL DEPORTIVO.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Beneficiar a 483 alumnos que asisten diariamente a la escuela permanente de fútbol en las diferentes categorías: sub: 6, 9, 12, 15 y 18

**INVERSIÓN:**

La adquisición de implementos deportivos tuvo un valor de \$ 28,234.14 SIN IVA.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Se dotó de Implementos Deportivos a la Escuela de fútbol municipal, entre ellos: camisetas de entrenamiento, equipos deportivos principales y alternos, petos, balones, conos, platillos entre otros.

**FOTOS:**



# PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO, TURISMO Y DEPORTES

## ACTIVIDAD:

REALIZACIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES TURÍSTICOS.

## OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Dar Beneficio al desarrollo turístico del cantón de manera directa a sectores: Mirador el Tigre, Comuna Shuar, Aguas termales de Jesús María, El Salvador, Cooperativa 6 de Julio), y varios establecimientos privados


## INVERSIÓN:

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 3.600 por medio de autogestión.

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Videos elaborando, y visitando cada sector turístico, con el objetivo de conseguir mediante un video de minutos captar la atención de la ciudadanía en general ecuatoriana y extranjera, mostrando a los sitios turísticos, creando la inquietud por conocer nuestras riquezas exóticas.

## FOTOS:



**ACTIVIDAD:**

CAPACITACIONES A ESTABLECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiar al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Restaurantes, Bares, Sectores turísticos, Etc.).

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.500.00 por medio de autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Talleres presenciales dictados por técnicos de la Prefectura del Guayas, Asociación de Chef de Naranjal y la Agencia de Regulación y control Sanitaria ARCSA.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA DE TURISMO

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiarios directos: Equipo de la Dirección de Gestión de Cultura, Patrimonio, Turismo y Deportes. Beneficiarios indirectos: la ciudadanía que participó de manera gratuita a través de las redes sociales.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 2.500 por medio de autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Talleres Virtuales dictados por Ame Guayas y MINTUR "Turismo en tiempos de Post COVID", totalmente gratuitos.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL TURÍSTICA ENTRE EL MUNICIPIO DE NARANJAL Y EL MUNICIPIO DE LOJA.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiar al desarrollo turístico del cantón/Mirador el Tigre, Comuna Shuar, Aguas termales de Jesús María, Reserva Ecológica Manglares Churute, El Salvador, Cooperativa 6 de Julio), Etc.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.600.00 por medio de autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

El GAD del Municipio de Naranjal, dará al administrador del convenio de la otra parte, el material audiovisual turístico a promocionarse en los medios de comunicación del GAD del Municipio de Loja ; de igual forma el GAD del Municipio de Loja, a través de la Unidad Municipal de Turismo de Loja, brindara al administrador del convenio de la otra parte, el material audiovisual turístico a promocionarse en los medios de comunicación del GAD del Municipio de Naranjal, los mismos que deberán ser aprobados por los administradores del convenio asignados por las partes, para la promoción turística de ambos cantones a nivel nacional e internacional para el desarrollo de los mismos

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

FESTIVAL DE LA COLADA MORADA.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficio para la ciudadanía naranjaleña de emprendimientos gastronómicos.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.800 por medio de autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Esta administración continúa con la tradición, con esa gestión incondicional para la ejecución de este evento de la colada morada dándole otra imagen y dedicada especialmente para aquellas personas que guardan con celo y dedicación la ancestral preparación de esta importante colada celebrada en el día de los difuntos.

**FOTOS:**



**ACTIVIDAD:**

RUTA DE LOS PROCERES.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Se realiza un recorrido con familiares y ciudadanía para rendir honores a los próceres de la cantonización que descansan en el cementerio general.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.000,00 por medio de autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Se realiza un recorrido para rendir honores a los próceres de la cantonización que descansan en las bóvedas del cementerio general de la cabecera cantonal, realizando una reseña histórica de cada uno de ellos realizando una entrega floral rindiendo homenaje por las gestiones realizadas

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

DESFILE NAVIDEÑO DE CARROS ALEGÓRICOS

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficia al desarrollo turístico de la cabecera cantonal de manera directa, (Sector Hotelero, Restaurantes, Bares, Sectores turísticos, Etc.)

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 50.000 por medio de autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Se realizó un recorrido por las calles principales de la cabecera cantonal, lleno de algarabía por la presentación de carros alegóricos que se ejecutan en el mes de diciembre en época navideña, elaborada por las direcciones, jefaturas y personal de la municipalidad de naranjal, y entidades gubernamentales del cantón, sirviendo como reactivación turística y apuntando como sitio de destino en el mes de diciembre a nuestro Naranjal Orgullo del Guayas.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

SEGUNDO TORNEO DE PESCA DEPORTIVA "LA CORVINA DE ORO"

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiarios directos: familias del recinto El Salvador quienes recibieron capacitaciones coordinadas por la Jefatura de Turismo para la elaboración de los platos y tuvieron la visita de aproximadamente 2500 turistas.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 10.000 por medio de autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Torneo de pesca se premió a la corvina más grande, la mayor pesca de corvina y mayor pesca general.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

RUTA CICLÍSTICA DEL MANGLAR, SEGUNDA EDICIÓN.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

la ruta ciclística tuvo un recorrido de 20 km desde el GAD municipal, culminando en el recinto el salvador.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.000 por medio de autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Beneficiarios directos: familias del recinto El Salvador quienes recibieron capacitaciones coordinadas por la Jefatura de Turismo para la elaboración de los platos y tuvieron la visita de aproximadamente 2.500 turistas.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

SEGUNDO FESTIVAL GASTRONÓMICO RCTO. EL SALVADOR

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

El festival gastronómico permitió degustar varios platos a base de cangrejo rojo.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.500 por medio de autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Beneficiarios directos: familias del recinto El Salvador quienes recibieron capacitaciones coordinadas por la Jefatura de Turismo para la elaboración de los platos y tuvieron la visita de aproximadamente 2500 turistas.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

CICLOPASEOS FAMILIARES.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Fomentar la actividad deportiva en la ciudadanía Naranjaleña

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 5.000 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Se realizaron 20 recorridos nocturnos, actividad realizada los días miércoles cada quince días, donde se recorren las principales calles de la cabecera cantonal, con distancia entre 10 a 13 km, contando con la participación de 1.577 ciudadanos en general (niños, jóvenes y adultos).

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

BAILO TERAPIAS.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Dirigido a toda la ciudadanía, se mantienen activos dos puntos de bailo terapia, ubicados en la Cdla. Corona 2 (Parque Ecológico) y ciudadela el Batán (Polideportivo) en horario de 20:30 a 21:30, los días lunes, miércoles y viernes. Se cuenta con la participación de 357 usuarios

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 5.000 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Bailo terapia en horario de 20:30 a 21:30, los días lunes, miércoles y viernes. (parque ecológico, poli deportivo el batán)

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiarios directos 483, en las diferentes categorías: sub: 6, 9, 12, 15 y 18

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 15.000 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Cursos dirigidos a niños y jóvenes a partir de los 5 años en las diferentes categorías, participación en juegos amistosos dentro y fuera del cantón.

**FOTOS:**



**ACTIVIDAD:**

VACACIONALES 2022.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiar a 450 niños a partir de los 5 años de edad.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 3.000 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Talleres de danza, teatro, manualidades, básquet, fútbol, modelaje, inglés, dictados durante 45 días.

**FOTOS:**

**ACTIVIDAD:**

PROYECTO DE INCENTIVO A LA LECTURA "LEAMOS JUNTOS"

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Beneficiar 1609 menores de la cabecera cantonal y sus parroquias.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 4.750 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Visitas realizadas a 19 puntos del cantón, con activaciones de: lectura, dinámicas y caritas pintadas.

**FOTOS:**



**ACTIVIDAD:**

CONVENIO CON LA EMPRESA DE GLOBOS DE CANTOYA PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE GLOBOFLEXIA "APRENDER PARA EMPRENDER."

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Se beneficiaron 100 personas con la finalidad de generar espacios de emprendimiento.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 2.500 mediante autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Alianza estratégica que permitió capacitar con un taller de decoración con globos.

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

TALLER DE CANTO Y GUITARRA CONVENIO CON PREFECTURA DEL GUAYAS.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Se beneficiaron 30 niños y jóvenes.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 2.500 mediante autogestión.

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Dirigido a niños y jóvenes a partir de los 8 años, con duración de 3 meses en el marco del proyecto GUAYAS RENACE.

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

TALLER DE BATUCADAS.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiarios directos: 19 jóvenes integrantes principales de la banda de batucadas.  
beneficiarios indirectos: 31 jóvenes integrantes alternos de la banda.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1.600 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

En el marco del PROYECTO GUAYAS PUEBLOS DE COLORES se capacitó a 50 jóvenes del recinto Aguas Calientes, con la finalidad de formar la banda de batucadas, se recibió en comodatos los instrumentos de batucadas por parte de la Prefectura del Guayas.

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

VACACIONAL "YO VIVO CORAZÓN DE POLICÍA"

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Se beneficiaron 90 adolescentes

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 2.250 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Trabajo articulado con la Policía Nacional dirigido a jóvenes de 12 a 16 años donde recibieron actividades como: instrucción formal, actividades físicas, capacitaciones de unidades especiales, primeros auxilios básico, campamento de finalización

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiarias directas: 12 niñas Beneficiarios indirectos: personas que asisten a las diferentes presentaciones del grupo.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 500 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

Niñas a partir de los 8 años, clases los días viernes y sábados, forman parte del grupo de danza folclórica.

**FOTO:**

**ACTIVIDAD:**

CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN CAMPO AL AGRICULTOR NARANJALEÑO.

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Beneficiar directamente a 1000 agricultores, brindando asesoría y acompañamiento técnico en cultivos.

**INVERSIÓN:**

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 700 mediante autogestión

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:**

En coordinación y con autogestión se ha venido realizando capacitaciones en las instalaciones del salón de la ciudad y mercado mall, también en territorio como los acompañamientos técnicos con empresas privadas y públicas como es el MAG, Prefectura del Guayas, Agrocalidad, ARCSA.

**FOTO:**

## ACTIVIDAD:

FERIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ORIENTADA AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES DEL CANTÓN NARANJAL

## OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Beneficiar directamente a 1000 pequeños y medianos agricultores para que expongan sus productos. Obteniendo así, que tanto el productor, como consumidor, sean beneficiados. De esta manera se beneficiaron 5000 habitantes indirectamente.

## INVERSIÓN:

El GADM obtuvo un ahorro de \$ 1500 mediante autogestión

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

En coordinación y con autogestión se han realizado ferias con los emprendedores de nuestro cantón Naranjal: Expo-cacao 2022, Feria del emprendimiento por las festividades de cantonización en las instalaciones del mercado mall.

## FOTO:



## ACTIVIDAD:

REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL DE LOS COMERCIANTES A TRAVÉS DE SPOTS PUBLICITARIOS.

## OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Dinamizar la economía y los comercios del Mercado Mall.

## INVERSIÓN:


El GADM obtuvo un ahorro de \$ 3600 mediante autogestión

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS:

Mediante videos publicitarios realizados de manera conjunta con el Departamento de Comunicación, en la página Municipal de la red social Facebook, se promocionaron los negocios de los 36 comerciantes que radican en las instalaciones del Mercado Mall. Todo esto de manera gratuita.

## FOTO:






**INVERSIÓN**  
**\$512.877,17**



**AHORRO POR  
EJECUCIÓN  
CON  
AUTOGESTIÓN**  
**\$119.900,00**



# 8. SEGURIDAD

# ARRASTRE

## PROYECTO:

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 15 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y SALA ESPEJO EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

FORTALECER LA SEGURIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, PARA DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ACTOS DELICTIVOS EN EL CANTÓN NARANJAL.

## INVERSIÓN:

La adquisición y colocación de 15 cámaras de video vigilancia y sala espejo tendría un costo de \$ 170.600,00 SIN IVA, la fecha de adjudicación del contrato fue el 22 de diciembre de 2021 según resolución GADMCN-RA-ADJ-SIE-540-2021-LDRG que consta en el portal de compras públicas.

## FOTOS:



# ADQUISICIONES 2022

## PROYECTO:

ADQUISICION DE 2 RADIOS MOVIL UHF PARA CAMIONETAS DE CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN NARANJAL”.

## OBJETIVO DEL PROYECTO:

Garantizar la seguridad mediante la comunicación eficaz en los operativos de control que se realizan para reducir el nivel de delincuencia en el cantón Naranjal.


## Beneficiarios:

Al contar con estos implementos adecuado para la comunicación efectiva de los operativos de Control y seguridad de nuestros Ciudadanos de nuestro Cantón Naranjal.

## INVERSIÓN:

La adquisición tuvo un valor de \$1.411,20 incluido IVA y fue realizada mediante orden de compra.

## FOTOS:



**PROYECTO:**

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS SEGUROS Y ESTRATÉGICOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE DELICUENCIA EN EL CANTÓN NARANJAL.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

La implementación de los Puntos Seguros no solo tiene como objetivo prevenir delitos, sino también brindar asistencia a los moradores del Barrio o sector en caso de emergencia.

**Beneficiarios:**

La instalación de los Puntos Seguros se suma a otras medidas que el municipio ha implementado para mejorar la seguridad en la zona, por tal razón serán 11 barrios los beneficiados.

**INVERSIÓN:**

La adquisición tuvo un valor de \$2.217,60 incluido IVA, y fue realizada mediante orden de compra

**FOTOS:**

**PROYECTO:**

SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE REPETIDORA PARA LAS FRECUENCIAS DE LAS 15 RADIOS MOTOROLA, QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Poder mantener una comunicación eficiente a través de los radios portátiles con los agentes de control de seguridad municipal

**BENEFICIARIOS:**

Los agentes de control de seguridad municipal.

**INVERSIÓN:**

La adquisición tuvo un valor de \$4.800 valor que NO INCLUYE IVA, y fue realizada mediante orden de compra

**FOTOS:**



## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

### OPERATIVOS DE CONTROL, PATRULLAJE E INSPECCIÓN

- 24 Operativos Conjuntos (Fuerza Armada, Cte, Policía Nacional y Agentes Municipales), utilizando las dos camionetas que prestan servicio en la dirección, estos fueron realizados 2 veces al mes.
- 194 Operativos Conjuntos (Policía Nacional y Agentes de control), estos se realizaron los viernes y sábado de cada semana de acuerdo al cronograma de la Policía Nacional.



## PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE DIFRENTES PROYECTOS, EVENTOS Y PROGRAMAS

Se realizaron 2 Sesiones Ordinarias del Comité de Consejo de Seguridad y 1 extraordinaria



- **CAPACITACIÓN A NUESTROS AGENTES DE SEGURIDAD**

15 de nuestros agentes Municipales recibieron capacitación en la Escuela de la Infantería de Marina, los cuales durante 15 días recibieron formación en el ámbito físico y cognitivo, para cumplir con su trabajo de seguridad en el cantón.





**INVERSIÓN**  
**\$179.028,80**